

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO
Digitalizácia a aktualizácia Územného plánu obce
(ďalej len „Dodatok č.1“)

*uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami*

Objednávateľ:

OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA

sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

IČO: 00326534

DIČ: 2020674964

zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce

bankové spojenie: SK68 0900 0000 0051 1795 3713

telefón: 052/7738400

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Autorizovaný architekt SKA, reg. č. 2090 AA

sídlo: Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad

IČO: 41879171

DIČ: 1074469671

IČ DPH: SK 1074469671

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 21.06.2018 (ďalej len Zmluva), ktorým sa mení doterajšie znenie Článku 4 takto:

Článok 4

Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v Zmluve v termíne:
Digitalizácie ÚPN-O do 7 týždňov od podpísania tejto Zmluvy.
Aktualizácia ÚPN-O v etape:
 - návrh na prerokovanie do 14.10.2018,
 - upravený návrh po prerokovaní do 3 týždňov od zaslania pokynov na dopracovanie,
 - čistopis do 3 týždňov od schválenia dokumentácie v zastupiteľstve.
2. Termíny je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č.1 oboma zmluvnými stranami.


Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Spišskej Teplici dňa 20. septembra 2018



Šeliga
.....
za objednávateľa
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce


.....
za zhotoviteľa
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.