

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4909.8070006IKU na realizáciu prác na stavbe
Spišská Teplica – rekonštrukcia Družstevnej ulice

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Obec Spišská Teplica

Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
00 326 534
2020674964

Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce
SLSP a. s.
5117953713/0900
SK68 0900 0000 0051 1795 3713
052/7738400, 0911 974 426
starosta@obecspiskateplica.sk

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a. s.

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
predstavenstvo

Štatutárny orgán:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.
Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov

osoba oprávnená jednať:

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
BIC: GIBASKBX
Telefón: +421 917 762 773
Email: patrik.kokavec@eurovia.sk

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o rozšírení predmetu zmluvy o ďalšie práce – nadspotreba asfaltu kvôli prespádovaniu 135 t x 59 €/t = 7 965 € bez DPH. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.8070006IKU takto:

1. Článok II. Predmet zmluvy bod 1 sa dopíňa nasledovne :

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii navyše prác — nadspotreba asfaltu v dôsledku prespádovania v rozsahu : 135 t x 59 €/t = 7 965 € bez DPH.

2. Článok V. Cena bod 1. . sa mení nasledovne:

1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena podľa pôvodnej ZoD	22 567,54 € bez DPH
Cena za práce v zmysle Dodatku č. 1	7 965,00 € bez DPH
Cena diela po úprave	30 532,54 € bez DPH
DPH 20%	6 106,51 €
Cena spolu s DPH	36 639,05 €

II. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha č. 1 – Navyše práce

V Spišskej Teplici dňa 22.5.2018

V Košiciach dňa 21.5.2018

Za objednávateľa:



.....
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a. s.

.....
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a. s.