

261/2011

FAKTÚRA 4111001

Dodávateľ CHEMOSTAV,a.s. ŠTÚROVA 101 059 21 SVIT		Objednávka Dodací list	K.symbol 0308 V.symbol 4111001
Miesto podnikania (prevádzka)	Poštová adresa OBEC SP.TEPLICA OBRANCOV MIERU 454 059 34 SP.TEPLICA		
Identifikačné a registračné údaje IČO 36445941 IČ DPH SK2020015712 DIČ 2020015712 Reg. Okr.súd Prešov, vl.č. 10013/P	Odberateľ (000250) OBEC SP.TEPLICA OBRANCOV MIERU 454 059 34 SP.TEPLICA IČO 00326534		
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa Poprad 0492930078/0900 IBAN SK52 0900 0000 0004 9293 0078			
Dátum vystavenia 21.10.2011 Forma úhrady Dátum splatnosti 20.11.2011 Prevodný príkaz			
Dátum dodania 14.10.2011			

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturujeme Vám zrealizované stavebné práce na základe ZoD 5/2011, na stavbe "Spišská Teplica, rozšírenie siete chodníkov", podľa priložených súpisov vykonaných prác.

Sp.Teplica-rozšírenie siete chodníkov	1.00		20%	6107.480	6107.480
Rozšírenie siete chodníkov - práce navyč	1.00		20%	3183.750	3183.750

Základ dane 20%	9291.23	DPH 20%	1858.25
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)	11149.48 EUR		
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)	335889.23 Sk		




Vystavil : Karpatyová

Krycí list rozpočtu v

CHEMOSTAV a.s.

Stavba : Sp. Teplica - rozšírenie siete chodníkov		Miesto : Spišská Teplica	Rozpočet :
Objekt : Práce naviac		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : 14.10.2011
Odberateľ : Spišská Teplica		IČO : 00326534	DIČ : 2020674964
Dodávateľ : CHEMOSTAV a.s.		IČO : 36445941	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
			IČ DPH :
1 M3 OP		3 821 EUR	za M3 OP
1 M2 ZP		3 821 EUR	za M2 ZP
1 M2 UP		3 821 EUR	za M2 UP
1 M		3 821 EUR	za M
A ZRN		konštrukcie, práce	špecif.materiál
1		HSV : 2 714,23	469,52
2		PSV :	
3		MCE :	
4		iné :	
5		Súčet :	2 714,23
B		IN - individuálne náklady	
6		Práce načas	3 183,75
7		Murárske výpomoco	
8		Bez pevnej podlahy	
9			
10		Súčet riadkov 6 až 9 :	3 183,75
C		NUS - náklady umiestnenia staby	
11		Zariadenie staveniska	
12		Prevádzkové vplyvy	
13		Sťažené podmienky	
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14 :	
D		ON - ostatné náklady :	
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17		Inžinierska činnosť	
18		Projektové práce	
19			
20		Súčet riadkov 16 až 19 :	
E		Celkové náklady :	
21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 183,75
22		DPH 20 % z :	3 183,75
23			
24		Súčet riadkov 21 až 23 :	3 820,50
F		Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : 14.10.2011 Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : 14.10.2011 Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : 14.10.2011 Pečiatka :
--	---	---



Stavba : Sp. Teplica - rozšírenie siete chodníkov

Objekt : Práce naviac

Uvoderateľ : Spišská Teplica

Dodávateľ : CHEMOSTAV a.s.

Projektant :

JKSO :

Dátum : 14.10.2011

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

CHEMOSTAV a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvármic RD č. 308	6,000	m2	1,07	6,42				0,138	0,828
2	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých Zákruty MK+úprava RD č.308 9*3+3+3 = 33,000	33,000	m	1,73	57,09				0,145	4,785
3	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 Rozšírenie cesty 79*0,4*0,4 = 12,640 Predlž.chodn. 2,0*2,0*0,4 = 1,600	14,240	m3	3,40	48,42					
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	14,240	m3	2,72	38,73					
5	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	14,240	m3	2,84	40,44					
6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	14,240	m3	0,10	1,42					
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	14,246	m3	0,67	9,54					
8	592172000	Obrubník záhradný Obec+predlž.chodn+rd.č298 40+2+2 = 44,000	2,000	kus	1,96			3,92	0,00930	0,019	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						202,06		3,92	0,019	0,019	5,613
5 - KOMUNIKÁCIE											
9	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	6,320	m3	29,00	183,28				1,68670	10,660

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Práce naviac

CHEMOSTAV a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		úsek od domu č. - 306									
		79*0,4*0,2 = 6,320									
10	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	31,600	m2	14,10	445,56		0,33036	10,439		
		79*0,4 = 31,600									
11	572952121	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	38,600	m2	12,50	482,50		0,12638	4,878		
		79*0,4+7 = 38,600									
12	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m2 predĺženie chodn. + dom č.298+úprava rd.č308	10,000	m2	6,19	61,90		0,07400	0,740		
		2*2+1+3*2 = 11,000									
13	592450120	Dlažba zámková predĺženie+rd č.298	4,000	m2	8,98		35,92	0,14000	0,560		
		2*2+1 = 5,000									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						1 173,24	35,92		27,278		
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA											
14	899401111	Výšková úprava poklopop liatinových ventilových	7,000	kus	14,20	99,40		0,05339	0,374		
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :						99,40	99,40		0,374		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
15	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek do betónu	3,000	kus	14,60	43,80		0,24570	0,737		
16	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou predl.+rd.+úprava	5,000	m	3,15	15,75		0,10562	0,528		
		2+2+3 = 7,000									
17	917762111	Osadenie cestn.obrubníka betónového ležateho s oporoz do lôžka z betónu predl.+úprava	5,000	m	4,50	22,50		0,17638	0,882		
		2+3 = 5,000									
18	592174000	Obrubník cestný ABO so skosením predĺženie chodníka	2,000	kus	4,30		8,60	0,04000	0,080		
19	919735112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	9,000	m	2,40	21,60		0,00003			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Práce naviac

CHEMOSTAV a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Vstupy do domov</i>											
		5,5+1,2+2,3 = 9,000									
20	928621012	Zálievka z betónu pozdĺž jednej strany š. do 8 cm 151+2*9 = 169,000	169,000	m	4,19	708,11		0,00387	0,654		
21	935112111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvármic š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm <i>prechod pre chodcov, predĺženie</i>	6,000	m	3,70	22,20		0,13691	0,821		
22	592275160	Tvármica TBM 2-50 50x50x8	6,000	kus	2,98		17,88	0,05100	0,306		
23	935112410	Osadenie odvodňovacieho žlabu, do lôžka z betónu hr. 10 cm 18+18 = 36,000	36,000	m	8,30	298,80		0,16097	5,795		
24	592274980	Odvodňovací žlab s mriežkou	36,000	kus	11,20		403,20	0,06100	2,196		
25	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	40,486	t	1,58	63,97					
26	999990005	Vyburanie a dosekanie betov nájazdov, stípa el. vedenia	4,000	hod	10,70	42,80					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						1 239,53	429,68		12,000		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						2 714,23	469,52		39,670		5,613
Za rozpočet celkom :						2 714,23	469,52		39,670		5,613

O B E C
059 34 SPIŠSKÁ TEPLICA

Krycí list splátky v za obdobie 10/2011

CHEMOSTAV a.s.

Stavba :Sp.Teplica - rozšírenie siete chodníkov		Miesto : Spišská Teplica		Rozpočet :				
JKSO :		Spracoval :						
Zmluva č.		Dňa : 14.10.2011						
Odberateľ : Spišská Teplica		IČO : 00326534	DIČ : 2020674964	IČ DPH :				
Dodávateľ : CHEMOSTAV a.s.		IČO : 36445941	DIČ :	IČ DPH :				
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :				
1 M3 OP		7 329 EUR	za M3 OP	1 M2 UP				
1 M2 ZP		7 329 EUR	za M2 ZP	1 M				
7 329 EUR		za M2 UP	7 329 EUR	za M2 UP				
7 329 EUR		za M2 ZP	7 329 EUR	za M				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	4 020,76	2 086,72	6 107,48	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	St'azžené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	4 020,76	2 086,72	6 107,48	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :		Podpis :		Podpis :				
Dátum :		Dátum :		Dátum :				
Pečiatka :		Pečiatka : O B E C 059 34 SPIŠSKÁ TEPLICA - 2 -		Pečiatka :				
E		-		-		Celkové náklady :		
21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		6 107,48		6 107,48		
22		DPH 20 % z :		6 107,48		1 221,50		
23								
24		Súčet riadkov 21 až 23 :		7 328,98		7 328,98		
F		Odpočet - prípočet						

Odberteľ: Spišská Teplica

Projektant:

Dodávateľ: CHEMOSTAV a.s.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.10.2011

Stavba :Sp.Teplica - rozšírenie siete chodníkov

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 10/2011

CHEMOSTAV a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách		množstvo od začiatku	DPH %
								Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
5 - KOMUNIKÁCIE											
1	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	100,000	m2	3,95	395,00		0,29561	29,561	677,600	
2	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m2	179,000	m2	6,19	1 108,01		0,07400	13,246	459,800	
3	592450120	Dlažba zámková	183,598	m2	8,98		1 648,71	0,14000	25,704	464,398	
4	596211123a	Priplatok za farbu	179,000	m2	1,50	268,50		0,00085	0,152	459,800	
			3 420,22	EUR	1 771,51	1 648,71	68,663				
8 - RÚROVÉ VEDEDIA											
5	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpustes napojením	3,000	kus	45,00	135,00		0,39518	1,186	4,000	
			135,00	EUR	135,00						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
6	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	145,000	m	3,15	456,75		0,08705	12,622	170,000	
7	592172000	Obrubník bet. záhonový	127,000	kus	1,96		248,92	0,00930	1,181	172,000	
8	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	217,000	m	4,50	976,50		0,10814	23,466	242,000	
9	592174000	Obrubník cestný ABO so skosením	29,420	kus	4,30		126,51	0,04000	1,177	244,420	
10	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	2,000	m3	65,74	131,48		2,19721	4,394	13,328	
11	935112111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárníc š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	24,000	m	3,70	88,80		0,11398	2,736	242,000	
12	592275160	tvárnica TBM 2-50 50x50x8	21,000	kus	2,98		62,58	0,05100	1,071	484,000	
13	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	146,025	t	1,58	230,72				946,025	
14	998266666	Postrek živ.Zhotovenie prechodu pre chodcov/2 prechody	1,000	súb	230,00	230,00		0,00702	0,007	1,000	
			2 552,26	EUR	2 114,25	438,01	46,654				
			6 107,48	EUR	4 020,76	2 086,72	116,503				

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 01/2011

CHEMOSTAV a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách		množstvo od začiatku	DPH %		
								Jednotková	Spolu				
Za súbor celkom :								6 107,48	EUR	4 020,76	2 086,72	116,503	

[Handwritten signature]
O B E C
 059/34 SPIŠSKÁ TEPLICA
 -2-