

**PROGRAM ROZVOJA OBCE
(PHSR)
SPIŠSKÁ TEPLICA
na roky 2016-2022**



**Prešovský samosprávny kraj
Spišská Teplica**

**Dátum schválenia: 15.06.2016
Publikovaný verejne: 23.06.2016**

máj 2016

Program rozvoja obce Spišská Teplica bol spracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. v zmysle metodiky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vychádza z PHSR obce Spišská Teplica na roky 2007-2013 a platného Územného plánu obce Spišská Teplica. PRo bol schválený uznesením č. 127/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici dňa 15.06.2016

Obsah

Úvod.....	4
Časť A – Analytická časť.....	5
Časť A.I Analýza vnútorného prostredia.....	5
Časť A.II Analýza vonkajšieho prostredia.....	14
Časť A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia	15
Časť B – Strategická časť.....	18
Časť C – Programová časť	22
Časť D – Realizačná časť.....	24
Časť E – Finančná časť.....	55
Časť E.I Indikatívny finančný plán PHSR.....	59
Príloha č. 1.....	60
Príloha č. 2.....	61

Úvod

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišská Teplica je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy. Ide o strategický dokument, ktorý definuje priority a ciele pre rozvoj obce v oblasti hospodárskej, sociálnej a enviromentálnej na jej území. Využíva pritom dostupné možnosti, historické, prírodné a kultúrne dedičstvo, potenciál obyvateľov obce a organizácii, ktoré sa podieľajú na hospodárskej činnosti alebo ako záujmové združenia vyvíjajú aktivity prospešné pre rôzne skupiny obyvateľov.

Pre samosprávu je veľmi dôležité, aby pri príprave PHSR ako strednodobého strategického dokumentu boli čo najlepšie zanalyzované podmienky pre rozvoj obce a zároveň, preto sa do prípravy i pripomienkovania zapojili subjekty pôsobiace v Spišskej Teplici – orgány verejnej správy, podnikateľské subjekty, záujmové združenia, vzdelávacie organizácie a občania aktívni vo sfére verejného života. Široké spektrum názorov, návrhov a pripomienok je východiskom pre efektívne plánovanie a riadenie realizácie rozvojových aktivít v obci. PHSR vznikol ako súbor analýz, stratégií a plánovania spracovaním výstupov a komunikácie s pracovnými skupinami, oslovenými subjektmi a verejnosťou. Zámer spracovania pracovníkmi samosprávy schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19.08.2015 uznesením č. 15/2015.

Program rozvoja obce pozostáva z analytickej, strategickej, plánovacej a realizačnej časti a obsahuje finančný plán naplnenia navrhovaných opatrení. Súhrnnou analýzou i strategickou časťou sa prelínajú globálne i špecifické ciele, ktoré sú rozpracované do konkrétnych opatrení.

PHSR je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. Strategické ciele pre PSK:

1. Zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja znalostnej ekonomiky v kľúčových/strategických odvetviach kraja, vysokej atraktivity regiónu pre zahraničné investície a fungujúceho segmentu malých a stredných firiem.
2. Zvýšiť mieru kohézie a zlepšiť kvalitu života.
3. Vybudovať kvalitnú, dostatočne kapacitnú a dlhodobo udržateľnú dopravnú a technickú infraštruktúru kraja.
4. Skvalitnením poskytovaných verejných služieb vytvoriť podmienky pre rozvoj všetkých skupín obyvateľstva.
5. Stabilizovať vidiecku krajinu s ohľadom na jej produkčnú funkciu i z hľadiska jej prírodných hodnôt, zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva ako strategického odvetvia z hľadiska miestnej ekonomiky (vrátane nadväzujúcich odvetví) ako aj starostlivosti o krajinu.
6. Podporovať súbeh dávky v hmotnej núdzi a mzdy, modifikácie aktivačných prác na efektívnejšie nástroje aktivácie ako možných nástrojov cielenej aktivácie dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych.

Navrhované priority a opatrenia vytvárajú predpoklady pre budúce čerpanie zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

A. Analytická časť

A.I Analýza vnútorného prostredia

A.I.1 Prírodné pomery

Obec Spišská Teplica leží juhozápadne od mesta Poprad, v jeho tesnej blízkosti. Rozloha katastrálneho územia je 3105 ha, stred obce leží v nadmorskej výške 704m n. m. Z hľadiska širšieho územia je obec začlenená do administratívneho územia okresu Poprad a tým do administratívneho územia Prešovského kraja. V súčasnosti žije v obci ... obyvateľov.

Kataster obce sa rozprestiera v južnej časti Popradskej kotliny, pretekajú ním 2 vodné toky ústiace do rieky Poprad, ktoré slúžia ako chovné potoky rybárom. Na vodnom toku je aj revír bobra európskeho.

Veľký podiel lesných porastov robí chotár atraktívny pre milovníkov prírody, hubárov, včelárov, poľovníkov, ale i cykloturistov. V západnej časti katastra sa nachádzajú Spišskoteplické slatiny, chránené územia a vzácne biotopy Natura 2000. V južnej časti sú výdatné pramene pitnej vody. Terén je málo členitý, navyším vrchom je Kozí kameň s nadmorskou výškou 1255m n.m.


A.I.2 Socio-demografické údaje

V súčasnosti žije v obci 2260 obyvateľov. Počet obyvateľov za posledných 5 rokov vzrástol vybudovaním nových ulíc Svitská, Popradská a Tatranská s rodinnými domami. Každoročný prírastok obyvateľov predstavuje pozitívny ukazovateľ pre rozvojový potenciál obce.

Počet obyvateľov k 31.12.2015	2260
z toho muži	1119
z toho ženy	1141
Predproduktívny vek (0-14)	364
Produktívny vek (15-59)	1453
Poproduktívny vek (60+)	443

Zdroj: URBIS, Obec Spišská Teplica

Vekové zloženie obyvateľov




Počet obyvateľov za minulé roky k 31.12.


rok	počet
2010	1951
2011	2020
2012	2086
2013	2151
2014	2204
2015	2260

Zdroj: URBIS, Obec Spišská Teplica

Rast počtu obyvateľov



Obyvatelia podľa vzdelania



Zdroj: Statistický úrad SR, SODB 2011

Obyvatelia podľa národnosti

národnosť	počet obyvateľov
slovenská	1981
rómska	16
česká	11
nemecká	3
rusínska	2
bulharská	1
ukrajinská	1
ruská	1
iná	2
nezistená	156
spolu	2175

Zdroj: Statistický úrad SR, SODB 2011

A.I.3 Evidencia podnikateľských subjektov

V obci podnikajú rôzne fyzické a právnické osoby, ich zameranie a štruktúra je popísaná v nasledujúcej tabuľke.

Názov subjektu	Právna forma:	Prevádzkareň:	IČO:	Počet zamestnancov	Predmet činnosti
Pro Populo, s. r. o. Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici Mäso-Tatry s. r. o.	PO PO PO	Obrancov mieru 329 Lesná 457 Osloboditeľov 455	17083851 00199834 31723217	62 25-49 21	Lesníctvo Poľnohospodárska výroba, chov jatočných zvierat Spracúvanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov
Coop Jednota, s. d. OM Power s. r. o.	PO PO	Osloboditeľov 456 Obrancov mieru 343	35697547 17642507	3 10	Veľkoobchod, maloobchod Výroba elektornických výrobkov
Viliam Nemčko Štart	FO	Osloboditeľov 58	30323428	9	Výroba motorov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Výroba a obchod Švagerko, s. r. o. Ing. Jiří Černý KLIN	PO FO	Obrancov mieru 453 Areál PDP č. 612	36486256 17119189	6 6	Veľkoobchod, maloobchod Stolárstvo
RMD s. r. o. Jozef Šterbák ŠTEJO	PO FO	Cintorínska 501 Osloboditeľov 62	44528442 48808639	4 4	Výroba príslušenstva pre motorové vozidlá, opracovanie kovu Predaj a servis vysokozdvížných vozíkov
Pohostinstvo, Potraviny Viliam Paul Slovenská pošta, a. s. Pavol Kuzmiak MAPAK Jozef Šebest	FO PO FO FO	Obrancov mieru 453 Obrancov mieru 109 Budovateľská 418 Osloboditeľov 33	41576004 36631124 35115530 31238963	3 3 1	Prevádzkovanie potravín a pohostinstva Poskytovanie služieb Ubytovanie v súkromí Klambiarstvo
Jana Mézešová Kožušníctvo Kugra Kaderníctvo Vanessa	FO FO FO	Obrancov mieru 454 Obrancov mieru Školská 310	37439600 40329143		Pohostinstvo a výroba hotových jedál Kožušníctvo, čalúnnictvo Kadernícke služby

Urbár – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica	PO	Obrancov mieru 347	377919740	Hospodárenie v lesoch a nainých druhoch pozemkov
--	----	--------------------	-----------	--

A.I.4 Evidencia mimovládnych organizácií

V obci rozvíjajú svoje aktivity záujmové združenia, spolky a zložky spolupracujúce so samosprávou, ich činnosť je zameraná na sociálne aktivity a podporné služby, dobrovoľníctvo, kultúrnu a športovú činnosť.

Názov	Činnosť	Počet členov
Dobrovoľný hasičský zbor	Ochrana obyvateľov a majetku, hasičský šport	93
Miestny spolok Slovenského červeného kríža	Zdravotnícka príprava, dobrovoľníctvo, sociálna činnosť	95
Občianske združenie Galaxia	Hipoterapia, jazdecké športy	15
Klub dôchodcov	Sociálna činnosť	120
Nohejbalový klub	Šport	18
Obecný volejbalový klub	Šport	35
Poľovnícke združenie BOR	Poľovníctvo	20
MO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov	Chov holubov	16
Rekreačný basketbalový klub	Šport	20
Sinaj – spoločenstvo mladých	Stretnutia mládeže	14
Spevokol mladých	Zborový spev	27
Športovo-strelecký klub	Šport	
Šachový oddiel	Šport	13
FC Spišská Teplica LD	Šport	25
Žijeme v Teplici, občianske združenie	Dobrovoľníctvo, sociálna činnosť	30
Ochotnícke divadlo Úsmev	Ochotnícka divadelná činnosť	23

A.I.5 Infraštruktúra

A.I.5.1 Dopravná infraštruktúra

Obec je koncovým sídlom prístupným cestou č. III/3065 (predošlé označenie (III/018152), ktorá je odbočkou z cesty č. I/18. Zjazd z diaľnice D1/E50 je od obce vzdialený 3km, čo umožňuje ľahký prístup po rýchlostnej komunikácii.

Technický stav cesty III. triedy č. 3065 je nevyhovujúci, nemá spevnenú krajnicu, prepojenie slúži aj pre cyklodopravu k cyklochodníku Poprad-Svit a využívajú ho vo veľkej miere aj chodci. Hromadná doprava do obce je zabezpečená prímestskou autobusovou dopravou, v obci sa nachádzajú 3 zastávky s vybudovanými nástupnými a prístupovými plochami a prístreškami.

Železničné spojenie je možné cez železničný uzol Poprad-Tatry na hlavnej železničnej trase, vzdialenosť od obce je 5km. Letecká doprava je dostupná z medzinárodného letiska Poprad-Tatry vzdialeného 5km.

Dopravná infraštruktúra v obci je pokrytá sieťou miestnych komunikácií v dĺžke 7,8km, boli vybudované nové chodníky pre peších v centre obce a na nových uliciach. Na starších uliciach nie sú chodníky a sú často bez rigolov pre odvádzanie zrážkových vôd. V obci je 8 cestných mostov a 4 lávky cez potok. Nové parkovacie miesta sú vybudované v centre obce v rámci projektu Námestie Spišská Teplica pri kostole, za obecným úradom, ďalšie sa nachádzajú pri budove základnej školy. Parkovanie súkromných vozidiel je riešené garážami v rodinných domoch, spevnenými plochami na pozemkoch vlastníkov. Parkovanie na miestnych komunikáciách je problémom najmä na uliciach Budovateľská, Krátka a 1. mája.

A.I.5.2 Energetická infraštruktúra

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z 22kV vedenia č. 258, sekundárna sieť v obci je tvorená vonkajším vedením na betónových stĺpoch, na ktorom je umiestnené aj nové verejné osvetlenie vybudované v r. 2014 a rozšírené v r. 2016, prevádzka je zabezpečená formou koncesnej zmluvy.

Obec je plne plynofikovaná, zásobovanie zemným plynom je z vysokotlakového plynovodu VTL DN 300, PN 4,0 MPa, material oceľ, Drienovská Nová Ves-Tatranská Štrba a VTL prípojka DN 150, PN 4,0 MPa, material oceľ pre RS Poprad-Spišská Teplica. Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica RS Spišská Teplica "B" o výkone 3000m³/hod. Miestna STL a NTL distribučná sieť o prevádzkovom tlaku 100kPa/2,1 kPa z materiálu oceľ a PE je trasovaná pozdĺž všetkých ulíc, jednotlivé objekty sú napojené prípojkami jednotlivé odberné miesta.

Vodovodná sieť PVS a.s. pokrýva celú obec, v časti Záhumena v rámci novej výstavby je vybudovaný nový vodovod na základe zmluvy s obcou.

Kanalizačná stoková sieť odvádza splaškové vody pokrýva celú jestvujúcu zástavbu v obci. Nie všetky rodinné domy sú do kanalizačnej siete pripojené, používajú vlastnú ČOV alebo žumpu.

Obcou pretekajú dva vodné toky, ktoré tečú v nespevnenom koryte, v centre obce sa spájajú do vodného toku Teplica, ktorý tečie sčasti v spevnenom koryte, sčasti je prevedený do potrubia (centrum obce). Prietoky vody sa v posledných rokoch zvýšili počas výdatných dažďových zrážok a predstavujú riziko lokálnych záplav.

Zrážkové vody sú odvádzané uličným systémom rigolov na jednej strane alebo obojstranne, v niektorých častiach obce (ul. Lesná, dolná časť ul. Budovateľská, Ul. Družstevná) sú nedostatočné počas výdatných dažďov a je potrebné túto situáciu riešiť z dôvodu ohrozenia majetku a zdravia.

A.I.5.3 Školstvo

Základná škola s materskou školou má právnu subjektivitu od roku 2009. Prevádzku zabezpečuje v dvoch budovách, školská jedáleň je spoločná pre školu i škôlku. Počty žiakov a pedagógov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

školský rok	žiaci ZS	žiaci MS	učitelia ZS	učitelia MS
2010/11	156	74	13	7
2011/12	153	74	12	7
2012/13	169	73	12	7
2013/14	177	73	12	7
2014/15	184	69	12	6
2015/16	184	77	12	7

Budovy materskej školy aj základnej školy a telocvičňa sú v zlom technickom stave, prebehli 2 etapy rekonštrukcie plynovej kotolne a pripravuje sa jej dokončenie. Pod budovou ZŠ nie sú vysporiadané pozemky.

A.I.5.4 Občianska vybavenosť

Obec má v správe tieto objekty:

- Kultúrny dom s priestormi Obecného úradu, budova bola zrekonštruovaná v roku 2004. Kapacita priestorov Obecného úradu nepostačuje, preto je spracovaný project na rekonštrukciu KD, ktorý zahŕňa nadstavbu objektu a zároveň novú strechu. Časť objektu obec prenajíma.
- Dom smútku na novom cintoríne, pohrebné služby zabezpečuje nájomca s oprávnením, v roku 2015-2016 boli realizované male technické úpravy, aby objekt vyhovoval prevádzke.
- Športový areál – futbalové ihrisko so šatňami, ktoré obec prenajíma futbalovému klubu, v roku 2015 prebehla čiastočná rekonštrukcia šatní, ktoré sú v zlom technickom stave a prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie. Časť objektu – zázemie obec prenajíma.

- Prevádzková budova – dielňa – objekt sa využíva ako zázemie pre technických zamestnancov obce a sklad. Objekt je v centre obce a vyžaduje si rekonštrukciu, po rekonštrukcii by bol vhodný na občiansku vybavenosť.

A.I.6 Finančná analýza

Príjmy v eurách	2010	2011	2012	2013	2014
Bežný rozpočet	831 472,00	884 286,00	848 802,20	1 727 957,59	1 057 217,00
Kapitálový rozpočet	238,00	22 999,00	0,00	66,00	2 037,86
Finančné operácie	79 391,00	57 939,00	0,00	0,00	75 575,15
ZŠ (bežné príjmy)	9 693,32	13 939,00	17 824,26	34 118,51	48 436,20
SPOLU	920 794,32	979 163,00	866 626,46	1 762 142,10	1 183 266,21

Príjmy v eurách	2010	2011	2012	2013	2014
Dane z príjmov poukázané územnej samospráve	345 769	443 822	447 693	481 031	543 536
Daň z pozemkov	10 142	9 931	11 737	6 217	12 453
Daň zo stavieb	11 115	10 936	12 913	14 566	12 787
Daň z bytov	177	173	173	169	175
Daň za psa	1 540	1 633	1 616	1 520	1 474
Poplatok za odvoz odpadu	20 150	23 071	22 021	24 931	25 244
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 320	18 745	28 582	18 173	13 800
Spolu	410 213	508 311	524 736	546 607	609 467

Peňažný účet	2010	2011	2012	2013	2014
Bežný účet	91 367,54	101 723,56	120 106,01	151 706,60	46 081,07
Bežný účet peňažných fondov (rezervný fond)	27 917,77	63 608,23	67 111,45	48 692,71	85 129,81
Bežný účet finančných fondov (sociálny fond)	563,95	391,15	206,85	402,41	316,37
Ostatné bežné účty (depozit)	1 233,77	13 287,40	14 600,16	13 779,52	24 255,21
Bežný účet (dotačný účet)	35,00	20,00	2 357,48	2 995,11	4 412,74
Bežný účet (účelový účet)	5 284,86	5 284,86	4 970,83	3 175,87	3 175,87
Bežný účet (náместie)	15 482,89	35,00	35,00	0,00	0,00
Pokladňa	137,57	603,98	2 435,42	406,35	991,28
Spolu	142 023,35	184 954,18	211 823,20	221 158,57	164 362,35

Výdavky v eurách	2010	2011	2012	2013	2014
Bežný rozpočet	332 544,00	356 385,00	302 337,10	308 920,46	315 567,17
Kapitálový rozpočet	114 177,00	61 846,00	49 629,33	873 658,23	161 308,78
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ (bežné výdavky)	327 782,80	458 207,23	483 201,45	548 282,20	601 699,21
SPOLU	774 503,80	876 438,23	835 167,88	1 730 860,89	1 078 575,16

Saldo hospodárenia	2010	2011	2012	2013	2014
Zisk	33 150,00	5 921,00	19 360,00	99 665,00	129 710,00

A.I.7 Realizované projekty 2006-2015

Rok	Projekt	Celková suma	Rozpočet obce	Iné zdroje
2006-2007	Územný plán obce	16 301€	5% 23 385SK (776€)	EF reg. rozvoja 467 710SK (15 525€)
2007	Rekonštrukcia mosta pri záhradníctve	39 036€	1 176 000SK (39 036€)	
2007	Rekonštrukcia spevnených plôch pred poštou	14 193€	427 575SK (14 193€)	
2007	Odobrané do užívania ul. Popradská			
2007	Výstavba IS v lokalite Kamence (Svitská ul.)	88 346€	1 791 593SK (59 467€)	ŠR 870 000SK (28 879€)
2007	Rekonštrukcia sály KD	17 551€	528 739SK (17 551€)	
2007	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ	5 636€	169 795SK (5 636€)	
2007	Rekonštrukcia kúrenia v byte ZŠ	5 386€	162 256SK (5 386€)	
2007	Dláždenie chodníkov na cintoríne	21 070€	634 744SK (21070€)	
2008	Zavedenie separovaného zberu vrecovým systémom			
2008	Odobrané do užívania ul. Tatranská			
2008	Rekonštrukcia centra obce	75 157€	2 264 194SK (75 157€)	
2009	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ	19 257€		
2009-2011	Výstavba Gas&Oil			
2010	Asfaltovanie ciest Svitská, Vodárenská, Cintorínska ul.	31 389,68€	31 389,68€	
2010	Projekt Regenerácia sídel	7 697,75€	7 697,75€	
2010	Sadové úpravy, arboristické zásahy	8 814€	8 814€	
2010-2011	13 pracovných miest z OP ZaSI			UPSVaR
2011	Výmena vstupnej brány ZŠ	4 044,11€	4 044,11€	
2011	Výmena vstupnej brány ZŠ	4 044,11€	4 044,11€	
2011	Výmena okien MŠ	8 376,46€	8 376,46€	
2011	Nákup auta Renault Trafic	7 900€	7 900€	
2011	Verejné osvetlenie ul. Svitská	3 550,81€	3 550,81€	
2011	Detské ihrisko	11 040,46€	11 040,46€	
2011	Chodník ul. Školská	38 988,22€	38 988,22€	
2012	Výmena vchodových dverí KD	4 162,20€	4 162,20€	
2012	Kotolňa PZ	5 941,31€	5 941,31€	
2012	Výmena okien ZŠ	23 157,73€	23 157,73€	
2012	Kotolňa MŠ	31 900,14€	31 900,14€	
2013-2014	Vzduchotechnika ŠJ	21 628,99€	21 628,99€	
2013	Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov	42 014,48€	42 014,48€	
2010-2014	Námestie Spišská Teplica	953 310,53€	123 569,97€	ROP 829 740,56€
2014	ÚPN Záhumena 1. etapa			
2014	Multifunkčné ihrisko ZŠ	32 367,55€	17 367,55€	15 000€
2014	Rekonštrukcia MK ul. Lesná	34 511,99€	34 511,99€	
2014	Rekonštrukcia MK ul. 1. Mája	4 056,22€	4 056,22€	
2014	Modernizácia a údržba verejného osvetlenia			Koncesná zmluva
2014	Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ	37 006,94€	37 006,94€	
2014-2015	5 zamestnancov OP Ľudské zdroje			UPSVAR 23 416,83€
2015-2016	5 zamestnancov OP Ľudské zdroje			UPSVAR 25 037,28€

2015-2016	Rekonštrukcia KD – projektová dokumentácia	4150€	4150€	
-----------	--	-------	-------	--

A.II Analýza vonkajšieho prostredia

STEEP analýza (analýza externého prostredia)

Sociálne faktory	Technologické faktory	Ekonomické faktory	Ekologické faktory	Politické faktory	Hodnoty
Starnutie obyvateľstva, zvýšenie podielu seniorov	Dopravná dostupnosť a infaštruktúra	Nové príležitosti v sociálnej oblasti a cestovnom ruchu	Klimatické zmeny	Projekt pozemkových úprav	Zmena postojov – prijatie inakosti a nových prístupov
Snaha obyvateľov zapájať sa do verejného života	Informatizácia spoločnosti a verejnej správy	Prílev tovarov s nízkou cenou a kvalitou, tlak na ceny miestnych producentov	Podpora autoregulačných mechanizmov krajiny ako prevencia pred živelnými pohromami	Spolupráca miest a obcí v regióne, cezhraničná spolupráca	Spolupráca samosprávy s verejnosťou
Zvyšovanie počtu prisťahovaných obyvateľov z mesta (IBV)	Bežne dostupné informačné technológie využívané obyvateľmi a podnikateľmi	Možné finančné zdroje z dotácií štátneho rozpočtu a fondov EÚ	Nové pravidlá pri nakladaní s odpadmi zavádzané do praxe	Časté legislatívne zmeny, neprehľadnosť právnych predpisov	Zapojenie dobrovoľníkov
Rozvoj komunitných sociálnych služieb	Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom internetu, informovanie a kontakt na sociálnych sieťach	Vplyv daňovej politiky – nárast kompetencií obce, nezabezpečený finančne a personálne	Podpora tvorby a ochrany ŽP	Zložitá politika verejného obstarávania	Stavanie na tradíciách, podpora miestnych producentov a poskytovateľov služieb

A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia

Zosumarizovaním vnútorných a vonkajších atribútov ovplyvňujúcich ciele a projekty pozitívne alebo negatívne získa obec ďalší nástroj strategického plánovania v oblasti sociálnych služieb. Zoradením užitočných a ohrozujúcich faktorov je možné určiť východiská a reálne riešenia.

SWOT analýza – hospodárska oblasť

	Užitočné pre dosiahnutie cieľov	Škodlivé pre dosiahnutie cieľov
Vnútorné atribúty	S = Silné stránky	W = Slabé stránky
	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilné hospodárenie obce - Výhodná geografická poloha pre rozvoj cestovného ruchu - Výhodná dopravná poloha – letisko, železničný uzol, zjazd z diaľnice - Prílev obyvateľov do obce vybudovaním nových ulíc - Dostatok voľnej pracovnej sily v robotníckych profesiách - Vzdelávanie vobci – predprimárne, základné a záujmové, dobrá zaškolenosť 	<ul style="list-style-type: none"> - Technický stav miestnych komunikácií a obecných zariadení - Nedostatok zariadení, služieb a propagácie v cestovnom ruchu - Nedostatočná propagácia obce, - Nízky podiel investícií do podnikania na vidieku - Migrácia za prácou – odchod mladých a vzdelaných ľudí - Rizikové skupiny obyvateľstva – dlhodobo nezamestnaní, nekvalifikovaní, sociálne vylúčení -
Vonkajšie faktory	O = Príležitosti	T = Ohrozenia
	<ul style="list-style-type: none"> - Zlepšenie technickej infraštruktúry, podpora a rozvoj cyklotopravy - Vytvorenie podmienok pre rozvoj oddychovej prímestskej zóny - Rozvoj spolupráce miest a obcí v regióne - Podpora rozvoja agroturistiky a cykloturistiky - Zlepšenie atraktivity a propagácie obce – história, archeologický prieskum - Využitie informačných technológií - Dotácie a granty - Získanie informácií a know-how z funkčných projektov v okolí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nedostatok investičného kapitálu, nároky na opravy a údržbu obecného majetku - Starnutie obyvateľstva, rómska problematika - Odliv pracovnej sily do ekonomicky vyspelejších regiónov - Získanie financií na plánované projekty - Problémy s uplatňovaním rizikových skupín na trhu práce - Nedostatočné kapacity pre vybudovanie centier poskytovania sociálnych služieb - Nedostatočná protipovodňová ochrana

SWOT analýza – sociálna oblasť

	Užitočné pre dosiahnutie cieľov	Škodlivé pre dosiahnutie cieľov
Vnútorne atribúty	S = Silné stránky	W = Slabé stránky
	<ul style="list-style-type: none"> - Snaha obce o riešenie situácie sociálne ohrozených skupín - Získanie supervízora soc. služieb pre spoluprácu pri plánovaní a realizácii - Zapojenie verejnosti do tvorby KPRSS - Fungujúci Klub dôchodcov a stravovacie služby pre seniorov - Úspešné realizovanie projektu vzdelávania k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít v ZŠ s MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> - Premeškané výzvy na zapojenie sa v Národných projektoch - Nedostatočná ponuka sociálnych služieb - Slabá informovanosť prijímateľov - Chýbajúce odborné poradenstvo - Prístupové bariéry na úradoch, verejných priestranstvách - Nezapojenie dobrovoľníkov, chýbajúci systém koordinácie a benefitov
Vonkajšie faktory	O = Príležitosti	T = Ohrozenia
	<ul style="list-style-type: none"> - Záujem verejnosti o poskytovanie sociálnych služieb - Možnosť spolupráce s agentúrou Domácej opatrovateľskej služby - Potenciál ľudí, ktorí majú vzdelanie a záujem pracovať v sociálnych službách v obci - Dobrovoľníctvo - aktívny Miestny spolok SČK - Osveta a zvýšenie informovanosti - Dotácie a granty - Získanie informácií a know-how z funkčných projektov v okolí 	<ul style="list-style-type: none"> - Predsudky verejnosti voči niektorým skupinám - Sociálne vylúčenie ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, nedôvera v inštitúcie - Získanie financií na plánované projekty - Nedostatočné kapacity pre vybudovanie centier poskytovania sociálnych služieb

Dobry podkladom pre plánovanie v sociálnej oblasti je realizovaný dotazník medzi obyvateľmi a spracovaný Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v roku 2015.

SWOT analýza – životné prostredie

	Užitočné pre dosiahnutie cieľov	Škodlivé pre dosiahnutie cieľov
Vnútorne atribúty	S = Silné stránky	W = Slabé stránky
	<ul style="list-style-type: none"> - Prírodná potenciál – klimatické podmienky, nenarušené životné prostredie - Turisticky atraktívna lokalita - Dostatok vodných zdrojov - Leso-poľnohospodárska krajina - Dostatok voľnej pracovnej sily v robotníckych profesiách - Zavedený separovaný zber odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Nedostatočné protipovodňové opatrenia - Čierne skládky, znečisťovanie vodných tokov - Separácia a zhodnocovanie odpadu - Prevencia pred živelnými pohromami - Nízka vymožitelnosť práva v oblasti ochrany životného prostredia - Nízky podiel spracovania a využitia bioodpadu
Vonkajšie faktory	O = Priležitosti	T = Ohrozenia
	<ul style="list-style-type: none"> - Podpora a rozvoj cyklo dopravy - Vybudovanie zberného dvora a biokompostárne - Podpora autoregulačných mechanizmov krajiny - Revitalizácia a rekultivácia zelených priestranstiev - Zvýšenie biodiverzity prostredia - Monitorovanie znečisťovania tuhými odpadmi, zriadenie environmentálnych hliadok - Osveta a zvýšenie informovanosti - Dotácie a granty - Získanie informácií a know-how z funkčných projektov v okolí 	<ul style="list-style-type: none"> - Klimatické zmeny - Ohrozenie kvality životného prostredia kumuláciou znečistenia - Tvorba skládok tuhého komunálneho odpadu - Znečisťovanie vodných tokov - Živelné pohromy - Získanie financií na plánované projekty

B. Strategická časť

Na základe analýzy súčasného stavu, analýzy realizovaných projektov, SWOT analýzy, vyhodnotenia komunikácie s verejnosťou foromou dotazníkov a stretnutí, s ohľadom na hlavné funkcie, ktoré plní územná samospráva, bola sformulovaná vízia:

Želáme si, aby v Spišskej Teplici v roku 2021 bolo zdravé životné prostredie vidieckeho rázu s dobrou dopravnou dostupnosťou a infraštruktúrou, ktoré by poskytovalo dôstojné podmienky pre obyvateľov obce, bolo atraktívne pre návštevníkov a aby zomknutá komunita žila plnohodnotný život s dôrazom na zodpovedný prístup pre budúce generácie a udržiavanie kultúrnych tradícií.

V súlade s touto víziou boli stanovené globálne ciele v troch prioritných oblastiach - hospodárskej, sociálnej a environmentálnej.

B.I Prioritná oblasť – Hospodárska

V hospodárskej oblasti je dôležitý rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry musí smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne podnikateľské zóny a zóny bytovej výstavby, ako aj na rekonštrukciu komplexnej infraštruktúry v obci – dopravnej, environmentálnej, informačno-komunikačnej a občianskej.

Veľký priestor sa otvára v spolupráci v regióne s mestami Svit a Poprad vytvorením súmestia s cieľom spájať sily a združiť sa do celku s ponechaním autonómnych prvkov jednotlivých aglomerácií. Táto myšlienka siaha do 90. rokov minulého storočia. Výhoda spolupráce je hlavne v možnosti rozvoja dopravného spojenia, lepšom prístupe k občianskej vybavenosti a vo väčšej možnosti zamestnania sa v regióne. Spoločná história, turizmus a cestovný ruch, cyklo doprava, kultúrno-spoločenské a športové aktivity môžu priniesť a lepšie využiť pozitívne prvky vidieckeho i mestského spôsobu života.

B.II Prioritná oblasť - Sociálna

V oblasti sociálnych služieb zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách boli prenesené kompetencie na samosprávy a od 1.1.2009 obec zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby s dôrazom na poskytovanie služieb v komunite.

Sociálne služby sú pomocou pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii – či už z dôvodu dlhodobej choroby alebo postihnutia, v starobe, pri opatrovaní člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, pri starostlivosti o dieťa, v prípade stretu okolností, ktoré neumožňujú človeku uspokojiť jeho základné životné potreby (ľudia ohrození násilím, závislosťami, bezdomovci, menšiny). V minulosti sa ľudia sústreďovali v zariadeniach, kde bolo o nich postarané v rámci priavidiel a podmienok inštitúcie. Človek premiestnený do zariadenia sa však týmto vzdáva kontaktu s rodinou a komunitou, prispôsobuje sa nastavenému režimu, nemá veľa možností rozhodovať sám o sebe.

V optimálnej situácii človek, ktorý je zdravotne postihnutý, odkázaný na pomoc alebo asistenciu a potrebuje sociálne služby, zostáva vo svojom prostredí a podpora prichádza za ním do jeho domova. Zostáva v kontakte s príbuznými, susedmi, všetkými miestami v komunite, využíva svoje predstavy a plány o živote, pretože to je najlepší spôsob ako sa vyrovnáť so zmenenou situáciou a pre ostatných príležitostí ako získať nové skúsenosti a nové postoje. Služby, ktoré pomáhajú človeku viesť aktívny život, aby postihnutie čo najmenej obmedzovalo jeho možnosti, aby boli ľudia zodpovední za svoj život, sa nazývajú komunitné

sociálne služby. Vytvárajú tiež priestor pre rodiny a spoločenstvá, aby sa naučili prebrať zodpovednosť za vytvorenie dobrých životných podmienok pre všetkých svojich členov a prijať inakosť ako súčasť svojho rozvoja.

Miestne spoločenstvá si zvykli vzdať sa svojich práv a kompetencií v prospech štátu, nechávajú rozhodovať cudzích o ľuďoch, ktorých situáciu pritom sami poznajú lepšie a majú s nimi vytvorené vzťahy. Takýto prístup nedôveruje rodine ani komunite, že sú schopní vytvoriť vhodné prostredie, postupy a príležitosti na zapojenie sa do života. Ide najmä o prijatie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do miestnej škôlky alebo školy a vyučovanie s pomocou pedagogických asistentov, sprostredkovanie osobnej asistencie ťažko zdravotne postihnutým pri bežných činnostiach u nich doma, zabezpečenie stravovacích služieb, záujmovej činnosti a pomoci pre seniorov v rámci obce, kde žijú.

V tejto súvislosti sa často spomína výraz sociálna inklúzia. Je to začlenenie človeka s postihnutím, chýbajúcim zázemím či obmedzenými možnosťami kvôli vyššiemu veku alebo chorobe do spoločnosti ľudí, poskytnutie podpory a pomoci. Tým, že sa zaujímate o ľudí ktorí potrebujú pomoc a dobrovoľne im ju poskytujeme, bránime ich vyčleneniu na okraj a vytváraniu bariér. V tomto procese sú veľmi dôležité kroky samosprávy, nastavenie systému pomoci a spolupráca dobrovoľníkov z komunity.

B.III Prioritná oblasť - Enviromentálna

V dôsledku klimatických zmien za posledných 100 rokov došlo aj na Slovensku k časovej a priestorovej zmene rozdelenia zrážok. Predlžujú sa periódy bez dažďa a rastie výskyt extrémnych prívalových dažďov. V horách prší viac a v nížinách menej ako v minulosti. To vytvára riziká vzniku lokálnych povodní, rozsiahlych záplav i potravinovej bezpečnosti. Príčinou toho sú silnejšie teplé výstupné prúdy z vysušenej poľnohospodársko-urbánnej krajiny, ktoré menia formovanie mrakov na oblohe. Viac ťažkých mrakov nad lesmi a horami a menej mrakov v nížinách.

Časový i priestorový nedostatok i prebytok vody v poľnohospodárskej krajine prináša riziká pre potravinovú bezpečnosť štátu. Častejší výskyt živelných pohrôm, veterných smrští, výkyvy počasia i zmena klímy na lokálnej, regionálnej i globálnej úrovni. V hrozacej klimatickej zmene v agrosektore bez starostlivosti o vodný režim krajiny je ohrozená potravinová bezpečnosť. Preto je potrebné v rezorte pôdohospodárstva ochraňovať vodu, ako kľúčový prvok produkcie zdravých potravín a zároveň ochraňovať vodné zdroje na farmách v leso-poľnohospodárskej krajine, aby sa minimalizovali riziká dopadov klimatickej zmeny.

Preto treba naštartovať obnovu vodných zdrojov v lesopoľnohospodárskej krajine aj vodnými farmami priamo v poľnohospodárskej krajine. Od zakladania vodných plôch, rybníkov až po mokrade v poľnohospodárskej krajine. Len tak je možné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť - ako súčasť prevencie pred živelnými pohromami, vodnej, energetickej i klimatickej krízy. Na to, aby sme napravili vodný režim poľnohospodárskej krajiny, je potrebné podľa odporúčaní vybudovať na každých 100 hektárov aspoň jednu vodnú farmu s objemom vody cca 10 tisíc kubických metrov, aby sa dosiahol efekt autoregulačných mechanizmov od tvorby rosy až po častejší jemnejší dážď.

Negatívny vplyv produkcie odpadov na životné prostredie je možné eliminovať cielenou osvetou, správnym zberom odpadu a hospodárením s ním. Zavedený separovaný zber v obci je naďalej podporovať a monitorovať pôvodcov odpadov a vytváranie nelegálnych skládok a znečisťovania.

Vo vidieckej krajine je možné vysoký podiel bioodpadu spracovať a zhodnocovať. Ochrana životného prostredia, zachovanie charakteru leso-poľnohospodárskej krajiny a biodiverzity je kľúčovou oblasťou pre zlepšovanie kvality a bezpečnosti života ľudí v krajine.

Hierarchia strategických cieľov

Globálne ciele	1. Prioritná oblasť - Hospodárska Obec s dobrou infraštruktúrou, ktorá je atraktívna pre ľudí v produktívnom veku a dáva príležitosti podnikateľom a poľnohospodárom		2. Prioritná oblasť – Sociálna Sociálne služby sú poskytované v komunite, zapojení sú obyvatelia obce a dobrovoľníci		3. Prioritná oblasť - Environmentálna Je zachovaný vidiecky ráz životného prostredia, úroveň ochrany je vysoká, nakladanie s odpadmi nezaťažuje ŽP a vodné zdroje	
Špecifické ciele	1.1 Obnova a rozvoj infraštruktúry (doprava, kanalizácia, školstvo)	1.2 Rozvoj turistického ruchu a kultúrno-spoločenského života	2.1 Informovanosť a posilňovanie sociálnej súdržnosti	2.2 Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre cieľové skupiny (seniori, zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi, mládež, osoby ohrozené sociálnym vylúčením)	3.1 Osveta a dôkladný monitoring pri nakladaní s odpadmi, separovaní odpadu a spracovaní bioodpadu	3.2 Podpora autoregulačných mechanizmov v lesopoľnohospodárskej krajine
Tematické ciele	Rozvoj turizmu a vytvorenie príležitosti na zamestnanie a podnikanie		Vybudovanie komunitného centra s nocľahárňou		Vybudovanie zberného dvora a bioskládky, osvetová činnosť	
	Rekonštrukcia verejných budov		Vybudovanie denného stacionára		Protipovodňové opatrenia	
	Spolupráca so susednými mestami a obcami v regióne a cezhraničná spolupráca		Rozvoj školstva a inkluzívneho vzdelávania		Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
	Vytvorenie rekreačnej prímestskej zóny, rozvoj kultúrno-spoločenskej infraštruktúry		Komunitná spolupráca a dobrovoľníctvo Podpora kultúry a športu, vybudovanie oddychovej a rekreačnej zóny		Revitalizácia zelených priestranstiev Obnova vodných zdrojov, zachovanie a rozširovanie biodiverzity, zodpovedná správa a obnova lesných porastov	
Územné ciele	Vysporiadanie pozemkov		Zabezpečenie predprimárneho, primárneho a záujmového vzdelávania v obci		Zakladanie vodných plôch ako prevencie pred živelnými pohromami	
	Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov, prepojenie s mestami Svit a Poprad		Obnova rozšírenie športových a detských ihrísk		Podpora a rozvoj cyklodopravy	
	Podpora IBV vybudovaním vodovodu, kanalizácie a prístupových komunikácií					

C. Realizačná časť

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Opatrenie	Projekt/aktivita	Prioritná oblasť
1.1 Obnova a rozvoj infraštruktúry (doprava, kanalizácia, školstvo)	1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	Hospodárska – dopravná infraštruktúra
	1.1.2 Vybudovanie chodníkov	Hospodárska – občianska infraštruktúra
	1.1.3 Vybudovanie cyklochodníka Spišská Teplica – Poprad	Hospodárska, Enviromentálna – dopravné prepojenie, cyklo doprava
	1.1.4 Protivodňové opatrenia – odkanalizovanie komunikácií počas privalových dažďov, vybudovanie rigolov	Hospodárska – enviromentálna infraštruktúra
	1.1.5 Rekonštrukcia budov Základnej a materskej školy	Hospodárska – občianska infraštruktúra
	1.1.6 Vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ a vybudovanie školského ihriska	Hospodárska – sociálna infraštruktúra
	1.1.7 Vybudovanie kanalizácie, vodovodu a prístupovej komunikácie v lokalite Prašnice	Hospodárska – podpora IBV
	1.1.8 Vybudovanie kamerového systému v obci	Hospodárska – občianska infraštruktúra
1.2 Rozvoj turistického ruchu a kultúrno-spoločenského života	1.2.1 Zriadenie Turistického informačného centra v rámci pracoviska prvého kontaktu na Obecnom úrade	Hospodárska – cestovný ruch
	1.2.2 Skúmanie historických prameňov, rozvoj činností súvisiacich s oboznamovaním sa s históriou obce	Hospodárska – cestovný ruch, komunikácia s verejnosťou, rozvoj sociálnych vzťahov
	1.2.3 Rekonštrukcia športového areálu – futbalový štadión	Hospodárska – sociálna infraštruktúra
	1.2.4 Vybudovanie amfiteátra v podhorí	Hospodárska – sociálna infraštruktúra, kultúra
	1.2.5 Vybudovanie oddychových a rekreačných zón	Hospodárska – sociálna infraštruktúra
	1.2.6 Podpora ochotníckeho divadla, organizovanie tradičného jarmoku a kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	Sociálna – kultúra, rozvoj sociálnych vzťahov
2.1 Informovanosť a posilňovanie sociálnej súdržnosti	2.1.1 Komunitná spolupráca a dobrovoľníctvo	Hospodárska, Sociálna – osвета, rozvoj sociálnych vzťahov
	2.1.2 Osvetová činnosť – zdravotná prevencia, pestovateľské práce a IT zručnosti	Hospodárska, Sociálna
2.2 Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre cieľové skupiny (seniori,	2.2.1 Vybudovanie Komunitného centra s nocľahárňou a naštartovanie aktivít komunitnej	Sociálna – osвета, komunitné sociálne služby

zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi, osoby ohrozené sociálnym vylúčením)	sociálnej práce	
	2.2.2 Zriadenie denného stacionára	Sociálna – komunitné sociálne služby
	2.2.3 Zriadenie Klubu mladých	Sociálna – komunitné sociálne služby
	2.2.4 Výstavba nájomných bytov	Hospodárska, Sociálna
3.1 Osveta a dôkladný monitoring pri nakladaní s odpadmi, separovaní odpadu a spracovaní bioodpadu	3.1.1 Vybudovanie zberného dvora a osvetová činnosť - Nakladanie s odpadmi, separácia, kompostovanie	Hospodárska, Enviromentálna
	3.1.2 Odstraňovanie čiernych skládok, revitalizácia zelených priestranstiev	Hospodárska, Enviromentálna
3.2 Podpora autoregulačných mechanizmov v lesopoločnosťskej krajine	3.2.1 Protipoovodňové opatrenia na vodnom toku, ul. Družstevná	Hospodárska, Enviromentálna
	3.2.2 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Hospodárska, Enviromentálna
	3.2.3 Podpora a rozvoj cyklotopravy	Hospodárska, Enviromentálna
	3.2.4 Zakladanie vodných plôch ako prevencie pred živelnými pohromami	Enviromentálna
	3.2.5 Zachovanie a rozširovanie biodiverzity, zodpovedná správa a obnova lesných porastov	Enviromentálna

D. Realizačná časť

Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Spišská Teplica

- 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - nový asfaltový kryt - Okružná, Družstevná, Krátka, Mlynská, Podhrádok, Školská, Budovateľská
- 1.1.2 Vybudovanie chodníkov na uliciach Lesná, Okružná, Družstevná, Cintorínska, Podhrádok, Budovateľská
- 1.1.3 Vybudovanie cyklochodníka Spišská Teplica – Poprad s napojením na existujúci cyklochodník Poprad-Svit
- 1.1.4 Protivodňové opatrenia – odkanalizovanie komunikácií počas privalových dažďov, vybudovanie rigolov na ul. Budovateľská, Mládeže, Družstevná, Svitská, Lesná, Okružná
- 1.1.5 Rekonštrukcia budov Základnej a materskej školy, parkovacie miesta
- 1.1.6 Vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ a vybudovanie školského ihriska
- 1.1.7 Vybudovanie kanalizácie, vodovodu a prístupovej komunikácie v lokalite Prašnice
- 1.1.8 Vybudovanie kamerového systému v obci
- 1.2.1 Zriadenie Turistického informačného centra v rámci pracoviska prvého kontaktu na Obecnom úrade
- 1.2.2 Skúmanie historických prameňov, rozvoj činností súvisiacich s oboznamovaním sa s históriou obce
- 1.2.3 Rekonštrukcia športového areálu – futbalový štadión
- 1.2.4 Vybudovanie amfiteátra v podhorí
- 1.2.5 Vybudovanie oddychových a rekreačných zón
- 1.2.6 Podpora ochotníckeho divadla, organizovanie tradičného jarmoku a kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- 2.1.1 Komunitná spolupráca a dobrovoľníctvo
- 2.1.2 Osvetová činnosť – zdravotná prevencia, pestovateľské práce, IT zručnosti
- 2.2.1 Vybudovanie Komunitného centra a naštartovanie aktivít komunitnej sociálnej práce
- 2.2.2 Zriadenie denného stacionára
- 2.2.3 Zriadenie Klubu mladých
- 2.2.4 Výstavba nájomných bytov
- 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora a osvetová činnosť - Nakladanie s odpadmi, separácia, kompostovanie
- 3.1.2 Odstraňovanie čiernych skládok, revitalizácia zelených priestranstiev
- 3.2.1 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku, ul. Družstevná
- 3.2.2 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
- 3.2.3 Podpora a rozvoj cyklodopravy
- 3.2.4 Zakladanie vodných plôch ako prevencie pred živelnými pohromami
- 3.2.5 Zachovanie a rozširovanie biodiverzity, zodpovedná správa a obnova lesných porastov

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1

Názov projektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Máj 2016 – september 2020
Stav projektu pred realizáciou	Výtlky na miestnych komunikáciách, zlý technický stav vozovky, ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
Cieľ projektu	Modernizácia cestnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Výstupy	Rozvoj lokálnej infraštruktúry, zlepšenie životných podmienok v obci.
Užívatelia	Obyvatelia obce, podnikateľské subjekty, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií, zlepšenie dopravnej dostupnosti.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Oprava výtlkov MK	Vybraný dodávateľ VO	05/2016-06/2016
Nový asfaltový kryt ul. Družstevná, Okružná	Vybraný dodávateľ VO	5/2016-06/2017
Nový asfaltový kryt ul. Krátka, Mlynská	Vybraný dodávateľ VO	05/2017 -12/2017
Nový asfaltový kryt ul. Podhrádok, Školská	Vybraný dodávateľ VO	5/2018-12/2018
Nový asfaltový kryt ul. Budovateľská	Vybraný dodávateľ VO	05/2019 – 12/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Oprava výtlkov	2016	7 000				7 000	
Nový asfaltový kryt ul. Družstevná, Okružná	2016	180 000				180 000	
Nový asfaltový kryt ul. Krátka, Mlynská	2017	105 000				105 000	
Nový asfaltový kryt ul. Podhrádok, Školská	2018	130 000				130 000	
Nový asfaltový kryt ul. Budovateľská	2019	140 000				140 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2

Názov projektu	Vybudovanie chodníkov
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Máj 2016 – september 2020
Stav projektu pred realizáciou	Chýbajúce chodníky na uliciach Lesná, Okružná, Družstevná, Cintorínska, Podhrádok, Budovateľská, Obrancov mieru
Cieľ projektu	Zlepšenie infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti chodcov
Výstupy	Rozvoj lokálnej infraštruktúry, zlepšenie životných podmienok v obci.
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Dĺžka nových chodníkov
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Chodník na ul. Lesná, Družstevná, Okružná	Vybraný dodávateľ VO	05/2016-06/2017
Chodník ul. Podhrádok, Cintorínska, Obr. mieru	Vybraný dodávateľ VO	5/2017-10/2017
Chodník ul. Budovateľská	Vybraný dodávateľ VO	05/2018 -10/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Chodník na ul. Lesná, Družstevná, Okružná	2016	50 000				50 000	
Chodník ul. Podhrádok, Cintorínska, Obr. mieru	2017	60 000				60 000	
Chodník ul. Budovateľská	2019	35 000				35 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3

Názov projektu	Vybudovanie cyklochodníka Spišská Teplica – Poprad s napojením na existujúci cyklochodník Poprad-Svit
Garant	Obec Spišská Teplica
Kontaktná osoba garanta	
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Obec Szaflary (PL)
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Máj 2016 – september 2018
Stav projektu pred realizáciou	Obec je dopravne prepojená s mestom Poprad cestou III. triedy č. 3065, ktorá nemá spevnenú krajinu, prepojenie slúži aj pre cyklo dopravu k cyklochodníku Poprad-Svit a využívajú ho vo veľkej miere aj chodci. Je vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie z r. 2014.
Cieľ projektu	Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, rozvoj cyklo dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Výstupy	Nový cyklochodník, prepojenie v rámci cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Kilometre nových cyklochodníkov
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neukončený Projekt pozemkových úprav, neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Inžinierska činnosť		06/2016-09/2016
Stavebné povolenie	Spoločný obecný úrad Svit	09/2016-12/2016
Žiadosť o NFP	Interreg	09/2016-12/2016
Výber dodávateľa - VO	Vybraný dodávateľ VO	12/2016 -01/2017
Realizácia	Vybraný dodávateľ VO	03/2017-12/2017
Kolaudácia	Spoločný obecný úrad Svit	12/2017

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Inžinierska činnosť	2016	4 500				4 500	
Výber dodávateľa - VO	2016	4 500				4 500	
Realizácia	2017	350 000	320 000			30 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.4

Názov projektu	Protivodňové opatrenia – odkanalizovanie komunikácií počas privalových dažďov, vybudovanie rigolov na ul. Budovateľská, Mládeže, Družstevná, Svitská, Lesná, Okružná, Vodárenská
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Máj 2016 – október 2020
Stav projektu pred realizáciou	Na niektorých uliciach je potrebné dobudovať dažďovú kanalizáciu pre odvádzanie povrchových vôd pozdĺž miestnych komunikácií
Cieľ projektu	Zníženie rizika povodní, ochrana majetku a zdravia.
Výstupy	Funkčné rigoly pozdĺž MK.
Užívatelia	Obyvatelia obce, podnikateľské subjekty
Indikátory monitoringu	Dĺžka vybudovaných odvádzacích rigolov.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Rigoly ul. Družstevná, Okružná, Lesná, Vodárenská	Vybraný dodávateľ VO	5/2016-08/2016
Rigoly ul. Mládeže, Svitská	Vybraný dodávateľ VO	05/2017 -12/2017
Rigoly ul. Budovateľská	Vybraný dodávateľ VO	05/2018-/10/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Rigoly ul. Družstevná, Okružná, Lesná, Vodárenská	2016	66 000				66 000	
Rigoly ul. Mládeže	2017	7 000				7 000	
Rigoly ul. Budovateľská	2018	40 000				40 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.5.1

Názov projektu	Rekonštrukcia Materskej školy
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	ZŠ s MŠ
Začatie a ukončenie projektu (od do)	január 2016 – august 2017
Stav projektu pred realizáciou	Areál MŠ s kapacitou pre 60 detí bol skolaudovaný a daný do užívania v roku.1971. V priebehu celého obdobia bolo na nehnuteľnosti zrealizovaných niekoľko čiastkových stavebných úprav a renovácií: <ul style="list-style-type: none"> - rok 1980 realizácia prístavby - rok 1982 vybudovaná spojovacia chodba - rok 2005 zrealizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení – zdravotníckej - rok 2008 zrealizovaná čiastočná výmena vykurovacích telies – radiátorov - rok 2011 zrealizovala čiastočná výmena okien a vchodových dverí - rok 2012 rekonštrukcia kotolne - výmena vykurovacieho kondenzačného kotla - rok 2015 zrealizovaná ďalšia čiastočná výmena okien
Cieľ projektu	Modernizácia areálu materskej školy, energetická úspora
Výstupy	Zvýšenie kapacity MŠ, úspora energie, vyšší počet parkovacích miest, zlepšenie podmienok pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania.
Užívatelia	Obyvatelia obce, učitelia MŠ, deti
Indikátory monitoringu	Lepší prístup k verejným službám, zníženie verejných výdavkov, kvalita podmienok pre vzdelávanie.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1, Take away

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Prieskum trhu, výber spracovateľa žiadosti o NFP a VO – Vypracovanie PD		05/2016-06/2016
Spracovanie realizačnej PD	Vybratý uchádzač z VO, vedenie ZŠ s MŠ	04/2016-06/2016
Vydanie stavebného povolenia	Spoločný obecný úrad Svit	07/2016
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Zmluvný spracovateľ žiadosti o NFP	08/2016-10/2016
Výber dodávateľa, podpis zmluvy		10/2016 – 12/2016
Realizácia projektu	ZŠ s MŠ	12/2016-06/2017
Kolaudácia	Spoločný obecný úrad Svit	08/2017

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia	2016	15 000	7 500			7 500	
Odkúpenie pozemkov - ihrisko	2016	10 000	8 500	1 000		500	
Realizácia stavebných činností a prác	2016-2017	300 000	255 000	30 000		15 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.5.2

Názov projektu	Rekonštrukcia Základnej školy
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	ZŠ s MŠ, ŠFRB
Začatie a ukončenie projektu (od do)	máj 2016 – august 2022
Stav projektu pred realizáciou	Budova ZŠ bola daná do užívania v r. 1974, na nehnuteľnosti bolo zrealizovaných niekoľko čiastkových stavebných úprav a renovácií, okná a strecha sú v havarijnom stave.
Cieľ projektu	Modernizácia budovy základnej školy, energetická úspora, zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a mimoškolskú činnosť.
Výstupy	Kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie, úspora energie, počet parkovacích miest.
Užívatelia	Obyvatelia obce, učitelia a žiaci ZŠ
Indikátory monitoringu	Lepší prístup k verejným službám, zníženie verejných výdavkov
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Nevysporiadané pozemky, neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	Úver ŠFRB 1%

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Rekonštrukcia kotolne	ZŠ	2016
Výmena okien	ZŠ	2016
Zateplenie telocvične	ZŠ	07/2016-10/2016
Lokálna oprava strechy	ZŠ	06/2016-08/2016
Vysporiadanie pozemkov pod budovou ZŠ		08/2016-12/2017
Výmena vykurovacích telies	ZŠ	2017-2022
VO - PD – vybudovanie podkrovia		04/2019-06/2019
Spracovanie PD – zastrešenie + podkrovné priestory		06/2019-09/2019
Stavebné povolenie	Spoločný obecný úrad Svit	09/2019
Spracovanie žiadosti ŠFRB		2019
Realizácia – zastrešenie + podkrovné priestory	ŠFRB	01/2019-09/2020
Verejné obstarávanie PD – zateplenie budovy	ZŠ	04/2019-06/2019
Spracovanie PD - zateplenie		06/2019-09/2019
Stavebné povolenie	Spoločný obecný úrad Svit	09/2019
VO – realizácia zateplenia	ZŠ	10/2019-12/2019
Zateplenie hlavnej budovy	ZŠ	01/2020-08/2022
Kolaudácia	Spoločný obecný úrad Svit	08/2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Rekonštrukcia kotolne	2016	25 000				25 000	
Výmena okien	2016	60 000		30 000		30 000	
Zateplenie telocvične	2016	4 000				4 000	
Vysporiadanie pozemkov	2016-2017	15 000				15 000	
Lokálna oprava strechy	2016	1 000				1 000	
Vykurovacie telesá	2017-2022	60 000		30 000		30 000	
PD – zastrešenie + podkrovné priestory	2019	15 000					
Realizácia – zastrešenie + podkrovné priestory	2019	250 000	100 000			150 000	
PD zateplenie	2019	30 000				30 000	
Realizácia zateplenia	2020-2022	50 000	42 500	5 000		2 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.6

Názov projektu	Vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ a vybudovanie školského ihriska
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	október 2016 – október 2022
Stav projektu pred realizáciou	Pozemky pod budovou ZŠ a športového areálu nie sú majetkom obce, čo je prekážkou pri čerpaní dotácií, v areáli sa nachádza nové multifunkčné ihrisko (2014), zvyšná časť areálu je málo atraktívna, oplotenie v zlom technickom stave.
Cieľ projektu	Modernizácia športového areálu ZŠ, zlepšenie prístupu k športu, sociálna prevencia
Výstupy	Moderný športový areál s lepšou dostupnosťou
Užívatelia	Obyvatelia obce, učitelia ZŠ s MŠ, deti, žiaci ZŠ, miestne záujmové združenia
Indikátory monitoringu	Lepšie využitie športoviska, zvýšenie možností pre šport a organizovanie podujatí
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Analýza súčasného stavu		10/2016-03/2017
Postupné vysporiadanie pozemkov		2016-2018
Spracovanie PD školského ihriska		04/2018
Vybudovanie parkovacích miest		2017-2018
Obnova areálu		2018-2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Postupné vysporiadanie pozemkov	2017	75 000					
Spracovanie PD školského ihriska	2018	10 000					
Vybudovanie parkovacích miest	2017	5 000					
Obnova areálu	2018-2022	100 000	85 000	10 000		5 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.7

Názov projektu	Vybudovanie kanalizácie, vodovodu a prístupovej komunikácie v lokalite Prašnice
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	júl 2016 – október 2018
Stav projektu pred realizáciou	ÚPN obce v lokalite Prašnice navrhuje individuálnu bytovú výstavbu, lokalita je močaristá, s množstvom čiernych skládok.
Cieľ projektu	Vybudovanie inžinierskych sietí pre možnosť IBV, využitie zanedbanej lokality, zlepšenie životného prostredia
Výstupy	Vybudovaný vodovod, kanalizácia, prístupová komunikácia
Užívatelia	Obyvatelia obce,
Indikátory monitoringu	Napojenie obyvateľov, výstavba RD
Zmluvné podmienky	NFP, VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Prieskum trhu, výber spracovateľa žiadosti o NFP a VO – Vypracovanie PD		07/2016
Spracovanie realizačnej PD	Vybraný dodávateľ VO	07/2016-08/2016
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Zmluvný spracovateľ žiadosti o NFP	08/2016-10/2016
Vysporiadanie pozemkov		07/2016-10/2016
Vydanie stavebného povolenia	Spoločný obecný úrad Svit	10/2016
VO – realizácia		
Realizácia projektu	Vybraný dodávateľ VO	10/2016-10/2018
Kolaudácia	Spoločný obecný úrad Svit	2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Vysporiadanie pozemkov	2016	15 000				15 000	
Vodovod	2017	80 000	68 000	8 000		4 000	
Kanalizácia	2017	120 000	102 000	12 000		6 000	
Dažďová kanalizácia	2017	140 000	119 000	14 000		7 000	
Prístupová komunikácia	2018	140 000	119 000	14 000		7 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.8

Názov projektu	Vybudovanie kamerového systému v obci
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Rada pre prevenciu kriminality
Začatie a ukončenie projektu (od do)	december 2015 – december 2016
Stav projektu pred realizáciou	V súčasnej dobe obec nemá vybudovaný systém monitorovania lokalít obce, kde dochádza k páchaniu priestupkov na úseku verejného poriadku a porušovaniu všeobecne záväzných nariadení obce. Obec nedisponuje prostriedkom na identifikáciu páchatel'ov priestupkov, čo neumožňuje riešenie problematiky zo strany obce alebo v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru.
Cieľ projektu	Skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľ'ov obce, fyzických a právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľ'skú činnosť na území obce, ochrana verejného majetku a priestranstiev, zvýšenie bezpečnosti v obci, prevencia kriminality, vandalizmu a rušenia nočného pokoja.
Výstupy	Zrealizovanie wifi prenosovej siete, zaškolenie personálu
Užívatelia	Obyvatelia obce, podnikateľ'ské subjekty, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zníženie kriminality, úspora verejných financií
Zmluvné podmienky	Zmluva o poskytnutí dotácie
Riziká	Neschválenie dotácie
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Analýza a následné presné určenie miest pre inštaláciu kamerového systému.		12/2015-1/2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie		3/2016
Realizácia VO		6/2016-8/2016
Realizácia prenosovej sústavy	Vybraný dodávateľ VO	7-9/2016
Zaškolenie obslužného personálu kamerového systému, skúšobná prevádzka		9-12/2016

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Dodávka a inštalácia zariadení	2016	10 000		8 000		2 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1

Názov projektu	Zriadenie Turistického informačného centra v rámci pracoviska prvého kontaktu na Obecnom úrade
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	august 2016 – august 2018
Stav projektu pred realizáciou	Priestory obecného úradu sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží s prístupom po schodoch. Pre turistov nie je v obci možnosť získať potrebné informácie na jednom mieste. Pre potrebné stavebné úpravy je spracovaná PD a vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu	Zriadenie pracoviska prvého kontaktu na prízemí budovy, bezbariérový prístup, zlepšenie informovanosti návštevníkov obce.
Výstupy	Pracovisko prvého kontaktu pre obyvateľov obce, turistické informačné centrum
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Lepší prístup k efektívnym verejným službám, rozvoj cestovného ruchu
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Stavebné práce		07/2016-12/2016
Zriadenie miesta prvého kontaktu		04/2016-06/2016
Kolaudácia	Spoločný obecný úrad Svit	06/2016-07/2016

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Stavebné práce	2016	10 000				10 000	
Zriadenie miesta prvého kontaktu	2016	3 000				3 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2

Názov projektu	Skúmanie historických prameňov, rozvoj činností súvisiacich s oboznamovaním sa s históriou obce
Garant	Obec Spišská Teplica
Kontaktná osoba garanta	
Partneri garanta (spolupráca s ...)	PhDr. Marián Soják, PhD., Obec Szaflary (PL), Štátny archív – pracovisko Poprad-Spišská Sobota
Začatie a ukončenie projektu (od do)	marec 2016 – december 2022
Stav projektu pred realizáciou	Územie obce je archeologicky a historicky zaujímavou lokalitou, v r. 2000 vydala obec v spolupráci s Dr. Sojárom knižnú publikáciu Dejiny obce Spišská Teplica. Zo strany obyvateľov obce i rodákov žijúcich vo svete je záujem o poznávanie histórie.
Cieľ projektu	Spoznávaním histórie podporiť budovanie vzťahov medzi ľuďmi a komunitami, pomáhať novopristaňovaným obyvateľom začleniť sa do života v obci.
Výstupy	Články o histórii v občasníku Teplický spravodajca, miestopisné vychádzky, vydanie knižnej publikácie s historickými fotografiami.
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce, široká odborná i laická verejnosť
Indikátory monitoringu	Spoznávanie histórie, zlepšenie medziľudských vzťahov
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Publikovanie článkov v občasníku	PhDr. Marián Soják, PhD.	priebežne
Vydanie knižnej publikácie	Štátny archív – pracovisko Poprad-Spišská Sobota	01/2018-06/2018
Miestopisné vychádzky		priebežne

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie podkladov pre vydanie knihy	2017						
Vydanie publikácie	2018	20 000				15 000	5 000

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3

Názov projektu	Rekonštrukcia športového areálu – futbalový štadión
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	FC Spišská Teplica LD
Začatie a ukončenie projektu (od do)	jún 2015 – október 2018
Stav projektu pred realizáciou	Športový areál – futbalové ihrisko so zázemím (šatne, hygienické zariadenia, telocvičňa) je vybudovaný pred 40 rokmi, je v zlom technickom stave, prebehli čiastočné rekonštrukčné práce menšieho rozsahu.
Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity obyvateľov všetkých vekových kategórií, sociálna prevencia.
Výstupy	Aktívna športová činnosť obyvateľov obce, športové podujatia.
Užívatelia	Obyvatelia obce, členovia združení, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zvýšenie počtu členov športových klubov, kvalitné podmienky pre šport.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Rekonštrukcia šatní	FC Spišská Teplica LD	06/2015 – 10/2015
Oprava tribún		2016
Elektroinštalácia – futbalové šatne	Vybraný dodávateľ VO	06/2016-08/2018
Spracovanie PD	Vybraný dodávateľ VO	2016-2017
Vybudovanie multifunkčného ihriska	Vybraný dodávateľ VO	2016-2017
Vybudovanie parkovacích miest	Vybraný dodávateľ VO	2017
Súťažný areál pre DHZ		2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Elektroinštalácia – futbalové šatne	2016	5 000				5 000	
Vybudovanie multifunkčného ihriska	2017	80 000	68 000	8 000		4 000	
Vybudovanie parkovacích miest	2017	10 000				10 000	
Súťažný areál pre DHZ	2018	30 000		15 000		15 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.4

Názov projektu	Vybudovanie amfiteátra v podhorí
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Partnerské mestá a obce (Poprad, Svit, Szaflary – PL, ČR)
Začatie a ukončenie projektu (od do)	marec 2017 – december 2020
Stav projektu pred realizáciou	V regióne nie je amfiteáter, ktorý by ponúkal možnosti na usporadúvanie podujatí v prírodnom prostredí, atraktívna poloha obce ju predurčuje na takéto využitie potenciálu.
Cieľ projektu	Rozvoj sociálnej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu.
Výstupy	Kapacitne a funkčne vyhovujúci viacúčelový objekt
Užívatelia	Obyvatelia obce, členovia združení, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zlepšenie vzťahov v komunite, budovanie sociálnej infraštruktúry, počet návštevníkov obce
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vytipovanie vhodnej lokality	Vlastníci pozemkov	03/2017
Vysporiadanie pozemkov		03/2017-09/2017
Spracovanie PD	Vybraný dodávateľ VO	06/2017-10/2017
Získanie financií		2017-2018
Realizácia	Vybraný dodávateľ VO	2018-2020

/

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Vysporiadanie pozemkov	2017	10 000				10 000	
Spracovanie PD	2017	3 000				3 000	
Realizácia	2018	20 000				20 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.5

Názov projektu	Vybudovanie oddychových a rekreačných zón
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Partnerské mestá a obce (Poprad, Svit, Szaflary – PL)
Začatie a ukončenie projektu (od do)	marec 2016 – júl 2018
Stav projektu pred realizáciou	Obec je svojou polohou v bezprostrednej blízkosti mesta Poprad a prírodným prostredím predurčená ako vhodná rekreačná zóna pre obyvateľov obce i mesta Poprad a návštevníkov regiónu.
Cieľ projektu	Rozvoj sociálnej infaštruktúry, príležitosti pre aktívne trávenie voľného času a rekreáciu, zvýšenie atraktivity územia, vytvorenie príležitostí pre podnikateľské subjekty a zamestnanie obyvateľov obce.
Výstupy	Upravené lokality vhodné na rekreáciu a oddych, stravovacie zariadenia, detské ihriská, miesta vhodné na grilovanie, prístrešky, lavičky.
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce, podnikateľské subjekty.
Indikátory monitoringu	Zlepšenie vzťahov v komunite, skvalitnenie sociálnej infaštruktúry
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Spracovanie štúdie	Odborne spôsobilý subjekt	2016
Spracovanie PD	Vybraný dodávateľ VO	03/2017
Realizácia	Vybraný dodávateľ VO	2016-2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejných zdrojov				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie štúdie	2016	2 000				2 000	
Spracovanie PD	2017	15 000				15 000	
Realizácia	2017-2018	150 000				150 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.6

Názov projektu	Podpora ochotníckeho divadla, organizovanie tradičného jarmoku a kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Záujmové združenia v obci, ZŠ s MŠ
Začatie a ukončenie projektu (od do)	január 2016 – december 2022
Stav projektu pred realizáciou	V roku 2015 sa konal prvý ročník Teplického jarmoku, bola obnovená činnosť ochotníkov (2 premiéry), konal sa 1. ročník voltážnych pretekov SVP, ZŠ s MŠ pravidelne pripravuje podujatia pri významných sviatkoch a príležitostiach.
Cieľ projektu	Rozvíjať spoločenský a kultúrny život v obci
Výstupy	Aktívna činnosť dobrovoľníkov v prospech obyvateľov obce, zlepšenie sociálnej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu.
Užívatelia	Obyvatelia obce, členovia združení, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zlepšenie vzťahov v komunite, budovanie sociálnej infraštruktúry.
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Obnova technického vybavenia KD		08/2016-09/2016

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Obnova technického vybavenia KD	2016	2 300			1 840	460	
Teplický jarmok	každoročne	5 000				5 000	
Organizácia podujatí	každoročne	3 000			1 000	2 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1

Názov projektu	Komunitná spolupráca a dobrovoľníctvo
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Záujmové združenia v obci
Začatie a ukončenie projektu (od do)	január 2016 – december 2022
Stav projektu pred realizáciou	V obci funguje viacero záujmových združení, dobrovoľníci zabezpečujú rôzne spoločensky hodnotné aktivity .
Cieľ projektu	Systematicky podporovať činnosť a aktivity záujmových združení v obci a dobrovoľníctvo
Výstupy	Aktívna činnosť dobrovoľníkov v prospech obyvateľov obce.
Užívatelia	Obyvatelia obce, členovia združení, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zlepšenie vzťahov v komunite, budovanie sociálnej infraštruktúry, počet členov združení
Zmluvné podmienky	Zmluva o poskytnutí dotácie
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Poskytovanie dotácií	Záujmové združenia	01/2016-12/2022
DHZO		01/2016-12/2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Dotácie pre záujmové združenia	ročne	20 000				20 000	
DHZ	ročne	9000		2 000		7 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2

Názov projektu	Osvetová činnosť – zdravotná prevencia, pestovateľské práce a zručnosti v oblasti IT
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	MsSČK, Zdravé komunity n. o.
Začatie a ukončenie projektu (od do)	január 2016 – december 2022
Stav projektu pred realizáciou	V obci funguje viacero záujmových združení, dobrovoľníci zabezpečujú rôzne spoločensky hodnotné aktivity, obec vydáva noviny Teplický spravodajca.
Cieľ projektu	Zlepšiť informovanosť obyvateľov a posilniť ich zručnosti a IT gramotnosť, zlepšiť zdravotný stav obyvateľov, prevencia pred závislosťami, kurz prvej pomoci.
Výstupy	Kurzy pre rôzne vekové a záujmové skupiny
Užívatelia	Obyvatelia obce, deti, mládež, seniori, nezamestnaní, ľudia bez vzdelania
Indikátory monitoringu	Počet zorganizovaných kurzov, počet účastníkov, aplikovanie získaných zručností v praxi, uplatnenie na trhu práce.
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vydávanie občasníka	Vybraný dodávateľ VO	2016-2022
Kurzy a workshopy		2016-2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	EU	Obec	
Vydávanie občasníka	ročne	1 200				1 200	
Kurzy a workshopy	ročne	300				300	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.1

Názov projektu	Vybudovanie Komunitného centra a naštartovanie aktivít komunitnej sociálnej práce
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Úrad splnomocnenca vlády pre MRK
Začatie a ukončenie projektu (od do)	september/2016 - marec/2018
Stav projektu pred realizáciou	V rámci plánovania rozvoja komunitných sociálnych služieb zistená potreba zabezpečiť sociálne služby KC, žiadne možnosti pre poskytnutie prístrešia bezdomovcom v obci.
Cieľ projektu	Vybudovať Komunitné centrum s nocľahárňou, v ktorom budú zabezpečené aktivity pre cieľové skupiny sociálnej práce.
Výstupy	Novovybudované KC s nocľahárňou, komunitné aktivity
Užívatelia	Obyvatelia obce, deti, mládež, MRK, dobrovoľníci
Indikátory monitoringu	Zlepšenie sociálnej súdržnosti, zapojenie dobrovoľníkov a MRK
Zmluvné podmienky	Zmluva o poskytnutí NFP, Zmluva - VO
Riziká	Neposkytnutie NFP, chýbajúca metodická podpora
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Čiastková zmena ÚPN obce	Spracovateľ vybraný VO	09/2016-03/2017
Spracovanie projektu na výstavbu a prevádzku Komunitného centra	Dodávateľ vybraný VO	09/2016-12/2016
Vydanie Stavebného povolenia	Spoločný stavebný úrad Svit	03/2017-06/2017
Žiadosť o NFP		2017
Realizácia výstavby	Dodávateľ vybraný VO	2017-2018
Začatie činnosti KC		03/2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Čiastková zmena ÚPN obce	2016	1 000				1 000	
Spracovanie projektu na výstavbu a prevádzku Komunitného centra	2016	5 000	2 500			2 500	
Realizácia výstavby	2017	100 000	90 000	50 00		5 000	
Začatie činnosti KC	2018	20 000			20 000		

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.2

Názov projektu	Zriadenie denného stacionára
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	VÚC
Začatie a ukončenie projektu (od do)	jún/2016 - máj/2018
Stav projektu pred realizáciou	V obci poskytuje opatrovateľská službu v domácnosti neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.
Cieľ projektu	Umožniť obyvateľom obce odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a seniorom zotrvať v komunite, poskytnúť im opatrovanie, stravu, poradenstvo, spoločenské a záujmové aktivity
Výstupy	Zariadenie pre 8-10 klientov, zníženie nákladov na opatrovateľskú službu
Užívatelia	Obyvatelia obce – seniori, odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Indikátory monitoringu	Úspora verejných financií, lepšia dostupnosť sociálnych služieb
Zmluvné podmienky	Dotácia MPSVaR, Zmluva - VO
Riziká	Neposkytnutie NFP, chýbajúca metodická podpora
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
1. fáza Nájdenie vhodného priestoru – nájom + drobné stavebné úpravy		06 - 08/2016
Schválenie RÚVZ	RÚVZ	08/2016
Žiadosť o dotáciu MPSVR	MPSVR	09/2016
Začatie poskytovania služby		1/2017
2. fáza Nájdenie vhodného priestoru v obci	Obec	06-12/2016
Čiastková zmena ÚPN obce	Spracovateľ vybraný VO	09/2016-03/2017
Spracovanie projektu na prestavbu resp. výstavbu	Dodávateľ vybraný VO	3/2017-06/2017
Vydanie Stavebného povolenia	Stavebný úrad Svit	06/2017-08/2017
Realizácia výstavby	Dodávateľ vybraný VO	08/2017-05/2018
Prest'ahovanie DS		05/2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
1. fáza Drobné stavebné úpravy	2016	2 500				2 500	
Zariadenie DS	2016	1 500				1 200	300
2. fáza – spracovanie PD	2017	5 000					
Realizácia výstavby	2017	100 000			80 000	20 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.3

Názov projektu	Zriadenie Klubu mladých
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Záujmové združenia v obci
Začatie a ukončenie projektu (od do)	august 2016 - jún 2017
Stav projektu pred realizáciou	V obci chýbajú možnosti pre voľnočasové aktivity mládeže, v projekte prestavby KD je zapracovaný priestor pre Klub mladých, bolo vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu	Zriadiť priestory pre voľnočasové a záujmové aktivity mládeže, koordinovať ich činnosť.
Výstupy	Získanie a vzdelávanie mladých dobrovoľníkov v spolupráci s miestnymi združeniami a spolkami.
Užívatelia	Obyvatelia obce - mládež
Indikátory monitoringu	Počet zapojených mladých ľudí, sociálna inklúzia
Zmluvné podmienky	
Riziká	
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Projektová dokumentácia		04/2015
Stavebné povolenie		09/2015
VO - realizácia		08/2016-10/2016
Realizácia prestavby		2016-2017
Zariadenie		2017
Začatie prevádzky		2017

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
VO - realizácia	2016	1 000				5 000	
Realizácia prestavby	2017	30 000				30 000	
Zariadenie	2017	2 000				2 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.4

Názov projektu	Výstavba nájomných bytov
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	ŠFRB
Začatie a ukončenie projektu (od do)	September 2016 – september 2018
Stav projektu pred realizáciou	Obec nemá k dispozícii sociálne nájomné byty
Cieľ projektu	Výstavba obecných nájomných bytov - 6 bytových jednotiek v lokalite Prašnice s financovaním zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Výstupy	Nové bytové jednotky
Užívatelia	Žiadatelia o nájomné bývanie spĺňajúci stanovené podmienky.
Indikátory monitoringu	Podpora bývania
Zmluvné podmienky	Zmluva o poskytnutí podpory, Zmluva - VO
Riziká	Neposkytnutie finančnej podpory, chýbajúca metodická podpora
Poznámky	Úver 1%, podkrovné nájomné byty v projekte 1.1.5

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Čiastková zmena ÚPN obce	Spracovateľ vybraný VO	09/2016-03/2017
Spracovanie projektu na výstavbu	Dodávateľ vybraný VO	09/2016-12/2016
Odkúpenie pozemkov		09/2016-12/2016
Vydanie Stavebného povolenia	Spoločný obecný úrad Svit	03/2017-06/2017
Žiadosť ŠFRB		2017
Realizácia výstavby	Dodávateľ vybraný VO	2017-2018
Kolaudácia		09/2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Čiastková zmena ÚPN obce	2016	1000				1 000	
Spracovanie projektu na výstavbu	2016	5000	2 500			2 500	
Odkúpenie pozemkov	2017	20 000				20 000	
Realizácia výstavby	2017	270 000		108 000		162 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.1

Názov projektu	Vybudovanie zberného dvora a osvetová činnosť - Nakladanie s odpadmi, separácia, kompostovanie
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	máj 2016 – október 2018
Stav projektu pred realizáciou	OZ schválilo zámer na vybudovanie zberného dvora, prebiehajú rokovania o prenájme vhodného pozemku.
Cieľ projektu	Zlepšiť odpadové hospodárstvo, predchádzať vzniku čiernych skládok, znížiť množstvo komunálneho odpadu lepšou separáciou odpadov.
Výstupy	Zníženie množstva komunálneho odpadu.
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Úspora verejných zdrojov, zlepšenie nakladania s odpadmi, kvalita ŽP.
Zmluvné podmienky	NFP, VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Výber vhodnej lokality, vysporiadanie pozemkov		05/2016-07/2016
Spracovanie PD	Dodávateľ vybraný VO	06/2016-07/2016
Žiadosť o NFP		07/2016-09/2016
Realizácia Zberného dvora		09-2016-06/2017
Spracovanie PD pre zriadenie kompostoviska	Dodávateľ vybraný VO	01/2017-04/2017
Vysporiadanie pozemkov		01/2017-12/2017
Realizácia obecného kompostoviska		04/2017-10/2018

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Vysporiadanie pozemkov ZD	2016	10 000	8 500	1 000		1 500	
Spracovanie PD - ZD	2016	1 500				1 500	
Realizácia Zberného dvora + tech. vybavenie	2016	100 000	85 000	10 000		5 000	
Spracovanie PD pre zriadenie kompostoviska	2017	2 000				2 000	
Vysporiadanie pozemkov	2017	5 000				5 000	
Realizácia obecného kompostoviska	2017-2018	30 000	25 500	3 000		1 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.2

Názov projektu	Odstraňovanie čiernych skládok, revitalizácia zelených priestranstiev
Garant	Obec Spišská Teplica
Kontaktná osoba garanta	
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	júl 2016 - december 2022
Stav projektu pred realizáciou	V intraviláne i extraviláne obce sa nachádzajú čierne skládky, parčík v centre obce pôsobí
Cieľ projektu	Zlepšiť kvalitu životného prostredia, zlepšiť ochranu krajiny a prírody
Výstupy	Zvýšenie atraktivity prostredia, zlepšenie kvality života v obci
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Zlepšenie nakladania s odpadmi, revitalizované plochy
Zmluvné podmienky	NFP, VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Analýza stavu a zdokumentovanie čiernych skládok		07/2016-12/2016
Odstraňovanie čiernych skládok		priebežne
Revitalizácia parčíka v centre obce		04/2017-10/2020
Výsadba a údržba kvetinových záhonov		2016-2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Analýza stavu a zdokumentovanie čiernych skládok	2016						
Odstraňovanie čiernych skládok	priebežne	1 000 /rok				1 000	
Revitalizácia parčíka v centre obce	2017	10 000				2 000	8 000
Výsadba a údržba kvetinových záhonov	2016-2022	2 000 /rok				2 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.1

Názov projektu	Protipovodňové opatrenia na vodnom toku, ul. Družstevná
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	júl 2016- október 2017
Stav projektu pred realizáciou	Zhoršenie prirodzeného zachytávania vody počas privalových dažďov a poloha obce zvyšuje riziko povodní najmä na ul. Svitksá, Lesná, Krátka a Družstevná.
Cieľ projektu	Znížiť riziko povodní v obci uskutočnením opatrení na potoku Teplica v časti na ul. Družstevná
Výstupy	Vybudovaný protipovodňový múr
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Dĺžka protipovodňového múru, zvýšenie kapacity prietoku vo vodnom toku
Zmluvné podmienky	NFP, VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie PD		07-08/2016
Žiadosť o NFP		
Realizácia opatrení		09/2016-10/2017

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Vypracovanie PD	2016	5 000				5 000	
Realizácia opatrení	2017	150 000	127 500	15 000		7 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.2

Názov projektu	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	august 2016 – december 2018
Stav projektu pred realizáciou	Verejné budovy sú vo veku 40 rokov a viac. Ich technický stav zodpovedá za značnú energetickú náročnosť. Vhodnými stavebnými úpravami sa zníži spotreba energií a zároveň zlepší bilancia tepelných štát do ŽP. Pre potrebné stavebné úpravy priestorov Kultúrneho domu s priestormi OÚ je spracovaná PD a vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu	Znížiť tepelný smog a zároveň zabezpečiť úsporu pri spotrebe energií vo verejných budovách
Výstupy	Úspora GJ
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Úspora verejných zdrojov, zníženie spotreby energie
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Prestavba KD a OÚ, zateplenie budovy	odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny	09/2016-12/2016
Zateplenie budovy MŠ	V rámci projektu č. 1.1.5.1	06/2016-05/2017
Zateplenie budovy ZŠ	V rámci projektu č. 1.1.5.2	03/2019-2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Realizácia stavebných úprav KD	2016	Projekt 2.2.3					
Zateplenie KD	2017	280 000	238 000	28 000		14 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.3

Názov projektu	Podpora a rozvoj cyklo dopravy
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Partnerské mestá a obce (Poprad, Svit, Szaflary – PL)
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Apríl 2016 – októberr 2022
Stav projektu pred realizáciou	V katastri obce existujú prirodzené koridory, ktoré môžu slúžiť na nemotorovú dopravu.
Cieľ projektu	Prepojiť cyklotrasy v katastri s nadväznosťou na vybudované cyklochodníky, pozdĺž nich vybudovať infraštruktúru (oddychové miesta, rozhl'adňa, miesta na grilovanie)
Výstupy	Km cyklotrás, počet prvkov infraštruktúry
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Bezpečná a ekologická doprava v regióne, lepšia zamestnanecká mobilita
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Analýza stavu a rokovania s okolitými obcami a mestami – stanovenie trás	Mestá a obce v regióne	04/2016-10/2016
Žiadosť o NFP		08/2016-10/2016
Vytyčovanie cyklotrás a budovanie infraštruktúry pozdĺž trás		04/2017-10/2022

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie PD	2017	10 000				10 000	
Vytyčovanie cyklotrás a budovanie infraštruktúry pozdĺž trás	2017-2022	10 000 /rok				10 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.4

Názov projektu	Zakladanie vodných plôch ako prevencie pred živelnými pohromami
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Subjekty hospodáriace na poľnohospodárskej pôde a lesných porastoch.
Začatie a ukončenie projektu (od do)	apríl 2017 – jún 2022
Stav projektu pred realizáciou	Znižovanie celkovej plochy mokradí, ohrozenie záplavami v dôsledku zmeny klímy a zníženou kapacitou územia na zadržanie vody počas príválových dažďov
Cieľ projektu	Zníženie rizika klimatických zmien a minimalizovanie dopadov na krajinu a obyvateľstvo, zlepšenie stavu enviromentálnej infraštruktúry.
Výstupy	Časové a priestorové rozdelenie zrážok.
Užívatelia	Obyvatelia obce, poľnohospodári a lesohospodári.
Indikátory monitoringu	Eliminácia obdobia sucha a príválových dažďov.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Analýza stavu		04/2017-08/2017
Spracovanie projektovej dokumentácie		
Realizácia		

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Analýza stavu	2017	2 000				2 000	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2017-2018	10 000				10 000	
Realizácia	2017-2022	200 000	170 000	20 000		10 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.5

Názov projektu	Zachovanie a rozširovanie biodiverzity, zodpovedná správa a obnova lesných porastov
Garant	Obec Spišská Teplica
Partneri garanta (spolupráca s ...)	odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, subjekty spravujúce lesné porasty
Začatie a ukončenie projektu (od do)	september 2016 – december 2022
Stav projektu pred realizáciou	Obec nemá dokument, ktorý by mapoval a analyzoval stav zelene a zároveň je potrebné spracovať návrhy na činnosti pri ochrane prírody akrajiny, postupy a časový harmonogram starostlivosti o dreviny, novú výsadbu a udržanie rozmanitého a zdravého ŽP.
Cieľ projektu	Aplikácia opatrení adaptačnej stratégie na zmenu klímy
Výstupy	Zelené plochy, počet vysadených drevín
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Dobry stav drevín, obnova výsadby, starostlivosť o prírodnú krajinu.
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO
Poznámky	

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny	odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny	09/2016-12/2016
Starostlivosť o dreviny		priebežne
Nová výsadba drevín		priebežne

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny	2016	2 200				2 200	
Starostlivosť o dreviny	2016-2022	5 000 /rok		2 500 /rok		2 500 /rok	
Nová výsadba	2016-2022	5 000 /rok				4 000 /rok	1 000 /rok

E. Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Spišská Teplica

Názov opatrenia	Kód a názov projektu/aktivity	Klasifikácia stavieb - trieda	Hlavný ukazovateľ- výsledku, dopadu	Termín začatia a ukončenia realizácie projektu / aktivity	RN Spolu	Verejné zdroje celkom	Verejné zdroje		Súkromné zdroje	Úver. zdroje
				mesiac/rok - mesiac/rok			a=b+e+f	b=c+d		
I. Hospodárska politika					3 113 000 €	3 108 000 €	1 881 500 €	1 226 500 €	5 000 €	152 500 €
1.1 Obnova a rozvoj infraštruktúry (doprava, kanalizácia, školstvo)	1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - nový asfaltový kryt	2112 - Miestne komunikácie	km miestnych komunikácií	Okružná, Družstevná 5/2016-6/2017	180 000 €	555 000 €	555 000			
				Krátka, Mlynská 5/2017-12/2017	105 000 €					
				Pohrádok, Školská 2018	130 000 €					
				Budovateľská, 2018-2020	140 000 €					
	1.1.2 Vybudovanie chodníkov na uliciach Lesná, Okružná, Družstevná, Cintorínska, Podhrádok, Obr. Mieru, Budovateľská	2112 - Miestne komunikácie	km miestnych komunikácií	Lesná, Družstevná, Okružná 5/2016-6/2017	50 000 €	145 000 €	145 000			
				Podhrádok, Cintorínska, Obr. Mieru 2017	60 000 €					
				Budovateľská 2018-2020	35 000 €					
	1.1.3 Vybudovanie cyklochodníka Spišská Teplica – Poprad s napojením na existujúci cyklochodník Poprad-Svit	2111 - Cestné komunikácie	km cyklochodníka	06/2016-12/2018	359 000 €	359 000 €	39 000	320 000		
1.1.4 Protivodňové opatrenia – odkanalizovanie komunikácií počas privalových dažďov, vybudovanie rigolov na ul. Budovateľská,	2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.	Zníženie rizika povodní	Družstevná, Lesná, Okružná 5/2016-6/2017	113 000 €	113 000 €	113 000				

	Mládeže, Družstevná, Svitská, Lesná, Okružná, Vodárenská			Mládeže, Svitská 2017						
				Budovateľská 2018-2020						
	1.1.5 Rekonštrukcia budov Základnej a materskej školy, parkovacie miesta	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	zvýšenie kapacity MŠ, úspora energie, počet parkovacích miest	MŠ 1/2016-6/2017	325 000 €	835 000 €	421 500	413 500		152 500
				ZŠ 2017-2022	510 000 €					
	1.1.6 Vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ a vybudovanie školského ihriska	2411 - Športové ihriská	zlepšenie dostupnosti, sociálna prevencia	2016-2020	190 000 €	190 000 €	105 000	85 000		
1.1.7 Vybudovanie kanalizácie, vodovodu a prístupovej komunikácie v lokalite Prašnice	2223 - Miestne kanalizácie	napojenie obyvateľov	2016-2018	495 000 €	495 000 €	87 000	408 000			
1.1.8 Vybudovanie kamerového systému v obci		prevencia kriminality, tvorby čiernych skládok	2016	10 000 €	10 000	10 000				
1.2 Rozvoj turistického ruchu a kultúrno-spoločenského života	1.2.1 Zriadenie Turistického informačného centra v rámci pracoviska prvého kontaktu na Obecnom úrade	1220 - Budovy pre administratívu	bezbariérový prístup, počet turistov	2016	13 000 €	13 000	13 000			
	1.2.2 Skúmanie historických prameňov, rozvoj činností súvisiacich s oboznamovaním sa s históriou obce		publikované články, vydanie knihy	2016-2022	20 000 €	15 000	15 000		5 000	
	1.2.3 Rekonštrukcia športového areálu – futbalový štadión	2411 - Športové ihriská	zlepšenie dostupnosti, sociálna prevencia	2015-2022	125 000 €	125 000	57 000	68 000		
	1.2.4 Vybudovanie amfiteátra v podhorí	2412 – Ostatné športové a rekreačné stavby	počet návštevníkov/ podujatí	2017-2020	33 000 €	33 000	33 000			

	1.2.5 Vybudovanie oddychovej a rekreačnej zóny	2412 – Ostatné športové a rekreačné stavby	skvalitnenie sociálnej infraštruktúry	2016-2020	167 000 €	167 000 €	167 000				
	1.2.6 Podpora ochotníckeho divadla, organizovanie tradičného jarmoku a kultúrnych, spoločenských a športových podujatí		počet návštevníkov/podujatí	2015-2022	58 000 €	58 000 €	58 000				
II. Sociálna politika						786 500 €	786 500 €	696 500 €	90 000 €	0 €	162 000 €
2.1 Informovanosť a posilňovanie sociálnej súdržnosti	2.1.1 Komunitná spolupráca a dobrovoľníctvo	1263 – Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	počet zapojených dobrovoľníkov, sociálne inklúzia	2016-2022	203 000 €	203 000 €	203 000				
	2.1.2 Osvetová činnosť – zdravotná prevencia, pestovateľské práce a zručnosti		zorganizované kurzy/počet účastníkov	2016-2022	10 500 €	10 500 €	10 500				
2.2 Rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre cieľové skupiny (seniori, zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi, mládež, osoby ohrozené sociálnym vylúčením)	2.2.1 Vybudovanie Komunitného centra a naštartovanie aktivít komunitnej sociálnej práce	1274 – Ostatné budovy, i.n.	počet klientov	2018	126 000 €	126 000 €	36 000	90 000			
	2.2.2 Zriadenie denného stacionára	1274 – Ostatné budovy, i.n.	počet klientov	5/2016-8/2017	108 000 €	108 000 €	108 000				
	2.2.3 Zriadenie Klubu mladých		sociálne inklúzia	2016-2017	33 000 €	33 000	33 000				
	2.2.4 Výstavba nájomných bytov	1122 – Trojbytové a viacbytové budovy	Počet bytových jednotiek	1/2018-12/2020	306 000 €	306 000 €	306 000 €			162 000	

III. Environmentálna politika					1 038 700 €	1 038 700	379 200 €	654 500 €	0 €	0 €
3.1 Osveta a dôkladný monitoring pri nakladaní s odpadmi, separovaní odpadu a spracovaní bioodpadu	3.1.1 Vybudovanie zberného dvora a osvetová činnosť - Nakladanie s odpadmi, separácia, kompostovanie	2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.	zniženie množstva komunálneho odpadu/t	5/2016-10/2017	148 500 €	148 500 €	24 500	119 000		
	3.1.2 Odstraňovanie čiernych skládok, revitalizácia zelených priestranstiev		x m ² pozemkov	2016-2022	91 000 €	91 000 €	91 000			
3.2 Podpora autoregulačných mechanizmov v lesopôľnohospodárskej krajine	3.2.1 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku, ul. Družstevná	2223 - Miestne kanalizácie	napojenie 1200 obyvateľ'ov	2016-2018	155 000 €	155 000 €	27 500	127 500		
	3.2.2 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	1274 - Ostatné budovy, i.n.	úspora energie/GJ	2016	280 000€	280 000 €	42 000	238 000		
	3.2.3 Podpora a rozvoj cyklodopravy	2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.	km cyklotrasy	2016-2022	80 000 €	80 000 €	80 000			
	3.2.4 Zakladanie vodných plôch ako prevencie pred živelnými pohromami	2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.	zniženie rizika živelných pohrôm	2018-2022	212 000 €	212 000 €	42 000	170 000		
	3.2.5 Zachovanie a rozširovanie biodiverzity, zodpovedná správa a obnova lesných porastov		zlepšenie kvality ŽP, počet vysadených drevín	2016-2022	72 200 €	72 200 €	72 200			
Celkom					4 938 200 €	4 933 200 €	2 962 200 €	1 971 000 €	5 000 €	314 500 €

E.I. Indikatívny finančný plán PHSR s prepojením na rozpočet obce (v eurách)

Oblasť politiky	Projektový zámer	Rok							Spolu
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Hospodárska	1.1.1	187 000	105 000	130 000	140 000				1 501 000
	1.1.2	50 000	60 000		35 000				
	1.1.3	9 000	30 000						
	1.1.4	66 000	7 000	40 000					
	1.1.5.1	25 000	15 000						
	1.1.5.2	60 000	27 000	10 000	45 000	12 500			
	1.1.6		80 000	15 000					
	1.1.7	15 000	17 000	7 000					
	1.1.8	2 000							
	1.2.1	13 000							
	1.2.2			15 000					
	1.2.3	5 000	14 000	15 000					
	1.2.4		13 000	20 000					
	1.2.5	2 000	90 000	75 000					
	1.2.6	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
	II. Sociálna	2.1.1	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
2.1.2		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
2.2.1		6 000	5 000						
2.2.2		2 700	25 000						
2.2.3		1 000	32 000						
2.2.4		3 500	20 000						
III. Enviromentálna	3.1.1	8 000	8 500						183 000
	3.1.2		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	3.2.1	5 000	7 500						
	3.2.2		14 000						
	3.2.3		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	3.2.4		2 000	10 000	10 000				
3.2.5	2 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500		

Príloha č. 1

Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR

Riadiaci tím: Ing. Radoslav Šeliga, Ing. Dušan Jakubčák, Ing. Miroslav Hric, Ing. Mária Klára Martinková, Viera Mencáková

pracovné skupiny

- hospodárska: Ing. Radoslav Šeliga, Ing. Dušan Jakubčák, Tomáš Buc, Ing. Pavol Pintek, Mgr. Zuzana Maškulková, Ladislav Raček
- sociálna: Ing. Radoslav Šeliga, Ing. Mária Klára Martinková, Ing. Gabriela Olekšáková, Mgr. Alžbeta Macková Mgr. Mária Svitaňová, Mária Hyblerová, Darina Baranová, Bc. Mária Halcinová
- enviromentálna: Ing. Radoslav Šeliga, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková, Michaela Slobodníková, Ladislav Raček

Zoznam zapojených subjektov: Spišská katolícka charita, Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici, Pro Populo s.r.o., ZŠ s MŠ, Brantner Poprad s.r.o., OZ Žijeme v Teplici, FC Spišská Teplica LD, OZ Galaxia, PZ Bor, Urbár – pozemkové spoločenstvo, Klub dôchodcov, Miestny spolok SČK, DHZ

Monitorovanie

Monitorovanie a hodnotenie plnenia bude prebiehať raz ročne ako prípravná fáza na zostavenie programového rozpočtu obce, kde starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií pri OZ v mesiaci október príslušného kalendárneho roku zhodnotia realizačné a finančné plnenie plánu.

Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva):

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišská Teplica na roky 2007-2013
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, Obec Spišská Teplica 2015
Územný plán obce Spišská Teplica vrátane zmien a doplnkov
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR - Strategické ciele pre PSK
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
Metodika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na vypracovanie PHSR, február 2015
Usmernenie Ministerstva ŽP pri vypracovaní PRO a ich posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení
Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
INESS – Odvaha na nové sociálne služby
Ako chutí vidiek, s.r.o. – Voda pre farmárov Slovenska