

## DODATOK č. 2/2017

### ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení číslo:

#### čl. I ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ : Obec Spišská Teplica

Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

štatutárny orgán: Ing. Radoslav Šeliga, starosta

I Č O : 00326534

Bankové spojenie : SLSP a. s.

č. účtu :

Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela :

Telefón/fax: 052/7738400, 0911 582 355

Email: info@obecspiskateplica.sk

##### 1.2 Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

sídlo: 065 11 Nová Ľubovňa č. 791

štatutárny orgán: Ing. Milan Štupák, podnikateľ

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných: Ing. Milan Štupák

technických : Ing. Milan Štupák

stavbyvedúci : Ing. Milan Štupák

I Č O : 10769676

D I Č : 1020762644

I Č DPH : SK1020762644

Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa

č. účtu: SK140200000000005308602

Telefón: 052/4324445

Fax: 052/4321488

Email: ing.stupak@ivssl.sk

Podpísaním dodatku č. 2/2017 sa zmluvné strany dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo na zhotovenie diela: **Realizácia 3 nových nasvietených prechodov pre chodcov, priechod č. 2., č. 3 a priechod č. 4 v Spišskej Teplici na ul. Obrancov mieru na ceste č. : III/3065".**

**č. V..  
CENA DIELA**

Z dôvodu zmeny použitých materiálov a druhov stavebných prác na základe požiadavky objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za zhotovenie diela nasledovne:

<b>Zmluvná cena celkom bez DPH</b>	<b>18 107,48 Eur</b>
<b>Práce menej bez DPH</b>	<b>-4 388,66 Eur</b>
<b>Práce navyč bez DPH pre rok 2018</b>	<b>+1 527,60 Eur</b>
<b>Upravená cena diela celkom bez DPH</b>	<b>15 246,42 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>3 049,28 Eur</b>
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>18 295,70 Eur</b>
<b>Práce uskutočnené a fakturované v roku 2017 s DPH</b>	<b>16 462,58 Eur</b>
<b>Práce pre rok 2018 s DPH</b>	<b>1 833,12 Eur</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2017 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 2/2017 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na realizáciu stavby: **Realizácia 3 nových nasvietených prechodov pre chodcov, priechod č. 2., č. 3 a priechod č. 4 v Spišskej Teplici na ul. Obrancov mieru na ceste č. : III/3065"** a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Spišskej Teplici dňa 21.12.2017

V Novej Ľubovni dňa 21.12.2017

Za Objedávateľa :

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Radoslav Šeliga, starosta

.....  
Ing. Milan Štupák, podnikateľ