

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:

1. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Spišská Teplica
Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica
Zastúpený: Ing. Radoslavom Šeligom - starostom obce

Osoby oprávnené k rokovaniam:

- vo veciach autorského dozoru: Marek Feling
 - vo veciach realizačných: Peter Basarik
- (vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00326534
DIČ: 2020674964
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 51 1795 3713/0900
IBAN : SK68 0900 0000 0051 1795 3713
Tel.: 052/7738400
E-mail: obec@obecspisskateplica.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
Zastúpený: Ing. Radoslav Šeliga
Osoby oprávnené jednať :
- vo veciach realizačných: Lukáš Bursa

IČO: 50552597
IČ-DPH: SK2120383023
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Č. účtu: 5162051591/0900
IBAN: SK61 0900 0000 0051 6205 1591
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 33674/P
Tel.: 0911 974 426
Fax:
E-mail: sro@obecspisskateplica.sk
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

2.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave článku 4 Čas a miesto plnenia bodu 4.1 a článku 5 Cena diela bodu 5.2 formou dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 01.08.2019

A) Článok 4 Čas a miesto plnenia bod 4.1 sa mení nasledovne:

z: Dokončenie do 400 dní od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.5.2020

na: Dokončenie do 400 dní od prevzatia staveniska

B) Článok 5 Cena diela bod 5.2 sa mení nasledovne:

<i>z: Cena diela bez DPH</i>	<i>260 966,69 EUR</i>
<i>DPH</i>	<i>52 193,34 EUR</i>
<i>Celková cena za predmet diela za predmet diela vrátane DPH:</i>	<i>313 160,03 EUR</i>

Slovom : tristotrinásťtisícstošesťdesiat eur tri centy

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:**

<i>na: Cena diela bez DPH</i>	<i>260 966,69 EUR</i>
<i>DPH</i>	<i>26 096,67 EUR</i>
<i>Celková cena za predmet diela za predmet diela vrátane DPH:</i>	<i>287 063,36 EUR</i>

Slovom : dvestoosemdesiatšedemtisícšesťdesiattri eur tridsaťšesť centov

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

3.

3.1 Tento dodatok je vypracovaný v 6 vyhotoveniach, jeden výtlačok pre zhotoviteľa a päť výtlačkov pre objednávateľa.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
- príloha č. 3 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Exceli (na CD/DVD)

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Spišskej Teplici , dňa 13.02.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Spišská Teplica
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
Ing. Radoslav Šeliga
konateľ spoločnosti