

DODATOK č. 1 Zmluvy o dielo č. 1801/2023
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany:

1.

Názov: Obec Spišská Teplica
Adresa: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
Zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga, starosta
IČO: 00326534
DIČ: 2020674964
E-mail: obec@obecspisskateplica.sk
Oprávnený rokovať vo veciach
technických: Ing. Mária Figeľová
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
IČO: 50552597
DIČ: 2120383023
IČ DPH: SK2120383023
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka 33674/P
Zastúpený: Ing. Radoslav Šeliga - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Tel: 0917 804 163
E-mail: sro@obecspisskateplica.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 18.01.2023 (ďalej len Zmluva), ktorým sa mení doterajšie znenie Čl. 3 a Čl. 4 takto:

Čl. 3.

Čas plnenie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 15.12.2023.

Čl. 4

Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	441 356,98 EUR
hodnota DPH 10 %	44 135,70 EUR
práce navyše	24 122,81 EUR
hodnota DPH 10 %	2 412,28 EUR
cena celkom vrátane DPH	512 027,77 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Práce navyše boli odsúhlasené Rozhodnutím Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg Poľsko-Slovensko zo dňa 27.09.2023.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto Dodatku č.1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1 Rozpočet práce navyše (nacený výkaz výmer)

V Spišskej Teplici dňa 02.10.2023

.....
Obec Spišská Teplica
Ing. Radoslav Šeliga v.r. - starosta obce

.....
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
Ing. Radoslav Šeliga v.r. - konateľ