

**DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO**  
**KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT**  
**„Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“**  
(ďalej len „Dodatok č.2“)

*uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších zmien*

Objednávateľ:

**OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA**

sídlo: Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica

IČO: 00326534

DIČ: 2020674964

zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce

bankové spojenie: IBAN SK24 0200 0000 0009 2492 8562

telefón: 052/7738400

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

**Architekti on:off s.r.o.**

sídlo: Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad

IČO: 46887849

DIČ: 2023683233

IČ DPH: SK2023683233

zastúpená: Ing. Michal Makara – konateľ

bankové spojenie: VÚB BANKA, SK 43 0200 0000 0031 0420 6656

telefón: 0902 309 845

e-mail: michal@onoff.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej 31.07.2017 (ďalej len Zmluva) v tomto znení:

Článok 2 - Predmet a účel plnenia Zmluvy sa primerane mení s tým, že z doterajšieho znenia Zmluvy sa vypúšťa odsek 3.7

Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane podrobného výkazu výmer a položkovitého rozpočtu v jednotnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky a v členení na stavebnú výrobu HSV a PSV pre realizáciu stavby a zabezpečenie vydania stavebného povolenia, prípadne ohlásenie drobnej stavby Replika historického vodného mlyna z dôvodu rozsiahlejšieho spracovania projektovej dokumentácie pre SO 07 Záhrada.

Článok 4 -Termín plnenia diela pre časť diela uvedenú v odseku 3.6 sa mení po dohode zmluvných strán, na odovzdanie projektovej dokumentácie k spevneným plochám/drevené chodníky pre cyklotrasu do 31.12.2017. Dôvodom na zmenu Zmluvy v tejto časti je skutočnosť, že táto časť skôr dohodnutého vecného plnenia nebude v dôsledku

prebiehajúceho majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov zahrnutá do žiadosti o dotáciu v programe INTERREG PL-SK.

### **Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia**

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č.2 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Spišskej Teplici dňa 20.09.2017

.....  
za objednávateľa  
Ing. Radoslav Šeliga  
starosta obce

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Michal Makara  
konateľ