

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT
„Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

*uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien*

Objednávateľ:

OBEČ SPIŠSKÁ TEPLICA

sídlo: Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica

IČO: 00326534

DIČ: 2020674964

zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce

bankové spojenie: IBAN SK24 0200 0000 0009 2492 8562

telefón: 052/7738400

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Architekti on:off s.r.o.

sídlo: Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad

IČO: 46887849

DIČ: 2023683233

IČ DPH: SK2023683233

zastúpená: Ing. Michal Makara – konateľ

bankové spojenie: VÚB BANKA, SK 43 0200 0000 0031 0420 6656

telefón: 0902 309 845

e-mail: michal@onoff.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 31.07.2017 (ďalej len Zmluva) v tomto znení:

Článok 2 - Predmet a účel plnenia Zmluvy sa mení nasledovne:

3.9 Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane podrobného výkazu výmer a položkovitého rozpočtu v jednotnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky a v členení na stavebnú výrobu HSV a PSV pre realizáciu stavby a zabezpečenie vydania stavebného povolenia, prípadne ohlásenie drobnej stavby Drevená rozhľadňa do max.výšky 15m na parcele KN-C 1286.

3.10 Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane podrobného výkazu výmer a položkovitého rozpočtu v jednotnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky a v členení na stavebnú výrobu HSV a PSV pre realizáciu stavby a zabezpečenie vydania stavebného povolenia Klimatická (dažďová) záhrada na parcele KN-E 2032.

Článok 4 -Termín plnenia diela sa predlžuje po vzájomnej dohode zmluvných strán na 20.9.2017, odovzdanie projektovej dokumentácie k budove múzea do 10.9.2017.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Spišskej Teplici dňa 31.08.2017

.....
za objednávateľa
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

.....
za zhotoviteľa
Ing. Michal Makara
konateľ