

Dátum: 02.05.2016

Podacie číslo:

Číslo spisu:

395/2016

Prílohy, listy:

Vybavuje:

MBA.ITA

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.02.2016

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Obec Spišská Teplica
 Obrancov mieru 454
 059 34 Spišská Teplica
 zastúpená starostom: Ing. Radoslav Šeliga
 IČO: 00326534
 DIČ: 2020674964
 bankové spojenie: IBAN SK24 0200 0000 0009 2492 8562

Zhotoviteľ: Skeleton Systems s.r.o.
 Zelinárska 2
 821 08 Bratislava
 zastúpená konateľom: Ing. Pavel Karaffa
 IČO: 35 788 861
 DIČ: 2021530126
 bankové spojenie: IBAN

Článok I.

Predmet dodatku k zmluve o dielo

- 1.1. Z dôvodu zrušenia predchádzajúceho použitého postupu zadávania zákazky verejným obstarávaním na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dohľadu pre projekt „Rekonštrukcia MŠ Spišská Teplica“, a to všetko z dôvodu a v intenciách § 39 ods. 4 písm. a) a § 46 ods.2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní objednávateľ požaduje a zhotoviteľ sa pre objednávateľa zaväzuje opakovane zabezpečiť služby verejného obstarávania na realizáciu tej istej zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Článok II.

Doba vykonania diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť postupne odo dňa účinnosti tohto dodatku zmluvy v lehote do 30.05.2016.

Článok III.

Cena diela

- 3.1. Zmluvné strany sa za opakovane zabezpečené služby verejného obstarávania dohodli na cene 500,- EUR (slovom: päťsto euro).

**Článok IV.
Závěrečné ustanovenia**

- 4.1. Tento dodatok č.1. k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.2. Ostatné ustanovenia zmluvy uzatvorenej dňa 17.02.2016 zostávajú v platnosti.
- 4.3. Dodatok č.1. k zmluve o dielo bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 4.4. Zmluvné strany dodatok č.1. k zmluve o dielo prečítali a vyhlasujú, že jeho ustanoveniam rozumejú, vyjadrujú ich slobodnú a skutočnú vôľu. Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a zmluvné strany vyjadrujú súhlas s jeho obsahom a na dôkaz tohto pripájajú svoj podpis.

V Spišskej Teplice dňa 26.04.2016

V Bratislave dňa 25.04.2016

Objednávateľ :



Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

Zhotoviteľ :

Skeleton Systems
s.r.o.

Zelínárska 2, 821 08 Bratislava

Ing. Pavel Karaffa
konateľ spoločnosti